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Anotace 
V rámci teoretické části práce je představen obor časového řízení výstavbových projektů. Je 
zde vysvětlena jeho problematika a související pojmy. Velká pozornost je věnována časovému 
plánu výstavby neboli harmonogramu, způsobům jeho zobrazení, jeho druhům v průběhu 
realizace díla a také odpovědnosti za jeho zpracování. Práce dále nastiňuje smluvní přístup 
k časovému řízení v příkladech na zahraničních smluvních standardech. V závěru teoretické 
části práce je rozvinuta problematika časových nároků na prodloužení smluvních lhůt a s ní 
souvisejících finančních nároků, tzv. claimů. Praktickou část této diplomové práce tvoří 
samostatný dokument, který udává standardy časového řízení výstavbových projektů. 
Především jsou zde uvedeny požadavky na podobu a předkládání harmonogramu a na 
předkládání claimů. V neposlední řadě tento dokument vysvětluje nezbytnost zobrazení kritické 
cesty a její roli v posuzování časových nároků. 
 
Annotation 
The theoretical part of the thesis presents time management of construction project as a part of 
project management field. The basic concepts and fields of interest are described. Great 
attention is paid to the project programme (schedule), its design, different types of programme 
during construction and the responsibility for drawing up the schedule. The thesis describes the 
approach of foreign construction contracts to time management. The topic of claim 
management in relation to time and costs is described in the end of the theoretical part. Practical 
part of the thesis is formed by a separate document which sets the standards of time management 
of construction projects. The requirements for the design and its submission are determined as 
well as requirements for submitting claims. Last but not least this document describes the 
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Každý stavební projekt je jedinečný soubor činností, které s sebou nesou specifická rizika 
a požadavky nejen na kvalitu, náklady a čas, ale také na technologie, či řídící pracovníky. 
Z jedinečnosti každého výstavbového projektu plyne velké množství různorodých sporů, které 
mohou projekt zpomalit nebo úplně zastavit. 
Pro omezení množství sporů a urychlení výstavby začali veřejní zadavatelé v České 
republice, především příjemci finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní 
infrastruktury, uzavírat standardizované smlouvy o dílo. V souvislosti s užíváním těchto smluv 
pro dodávky výstavbových projektů vyvstala zároveň potřeba zavést také standardy 
projektového řízení, které budou jednotlivé procesy dané smlouvou o dílo rozvíjet.  
Vláda reagovala na trend sjednocení a standardizace mimo jiné přijetím usnesení č. 958, o 
významu metody BIM (Building Information Modelling) pro stavební praxi v České republice 
a návrh dalšího postupu pro její zavedení, ze dne 2. listopadu 2016. Tímto usnesením se 
zavázala k digitalizaci procesů a využití moderních technologií pro nadlimitní veřejné zakázky 
realizované od roku 2022. Pro zpracování a zavedení technických a systémových standardů 
byla ustanovena pracovní skupina složená z expertů a odborné veřejnosti. 
Tato diplomová práce se aktivně podílí na procesu sjednocení výše zmíněných postupů, 
neboť metodika pro časové řízení výstavbových projektů, která tvoří praktickou část této práce, 
bude vydána jakou jeden ze standardů projektového řízení u nadlimitních veřejných zakázek 
realizovaných od roku 2022. 
Jednotlivé kapitoly této práce, v souladu se zadáním, charakterizují oblasti spojené s 
časovým řízením výstavbových projektů. Práce shrnuje základní způsoby dodávky projektů, 
vysvětluje pojmy spojené s časovým plánem (harmonogramem) a popisuje procesy související 
s nároky smluvních stran. 
Cílem této diplomové práce je přiblížení pojmů a definice standardů a procesů spojených 
s časovým řízením staveb v souvislosti se smlouvou o dílo vznikající v rámci zavádění 
digitalizace ve stavebnictví v České republice.   
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1 Projektové řízení 
„Projektové řízení (project managemet) je aplikace znalostí, zkušeností, nástrojů a technik 
na aktivity vedoucí k dosažení cílů projektu.“ [9] 
Řízení projektu je tedy řízení vymezené sady činností, ze kterých se projekt skládá. Je to 
organizované úsilí s časově a věcně definovaným cílem. Účelem je zajistit efektivní řízení 
těchto činností tak, aby přinesly předpokládaný výsledek v předpokládaném čase za 
předpokládané náklady. 




- provedení (implementace), 
- monitoring a kontrola, 
- uzavření. 
Řízení projektu zahrnuje podle PMI [9] převážně následující činnosti: 
- identifikace požadavků, 
- zohlednění potřeb, starostí a očekávání zúčastněných stran při plánování a realizaci 
projektu, 
- nastavení a udržování komunikace zúčastněných stran, 
- vedení zúčastněných stran k dosažení cílů projektu a vytvoření jeho výstupů, 
- vyvážení a zohlednění různých omezujících faktorů projektu. 
Mezi nejdůležitější faktory spojené s výstavbovým projektem patří kvalita, časové termíny 
a lhůty, náklady (rozpočet), zdroje a v neposlední řadě rizika. V případě výstavbových projektů 
jsou procesy a činnosti projektového řízení z podstatné části dané smlouvou o dílo. Kvalitní 
smlouva o dílo přiřazuje stranám odpovědnosti a rizika. 
Obě smluvní strany výstavbového projektu by měly projektovému řízení přiřadit odpovídající 
zdroje a personál, a to podle velikosti a složitosti konkrétního projektu. Hlavními oblastmi 
projektového řízení ve výstavbě jsou: 
- řízení kvality, 
- časové řízení, 
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- řízení nákladů a 
- claim management. 
Vztah mezi těmito oblastmi je provázaný. Pokud například dojde v rámci claim managementu 
ke změně termínů, dojde pravděpodobně také ke změně předpokládaných nákladů v čase.  
2 Metody dodávky výstavbového projektu 
Výstavbový projekt je unikátní soubor procesů, který zahrnuje různé aktéry s rozdílnými 
povinnostmi a riziky jim alokovaným. To je podle Klee [2] základní znalost, která musí být 
zohledněna při výběru metody dodávky (formy kontraktu a jeho procesů), která je čistě 
rozhodnutím objednatele. 
Klee [2] dodává, že obecně lze za tři nejpoužívanější metody dodávky a s ním spojeného 
projektového řízení považovat: 
- Design-Bid-Build, 
- Design-Build a 
- Construction management. 
Jednotlivé metody dodávky stavebních projektů se liší především v přístupu k odpovědnosti 
za projektovou dokumentaci, způsobu určení ceny díla, řízení projektu a alokaci rizik. Zvolená 
metoda dodávky má vliv na cenu projektu, na personál alokovaný projektu a v neposlední řadě 
na projektové řízení. 
2.1 Odpovědnost za projektovou dokumentaci 
V otázce odpovědnosti za projektovou dokumentaci lze dospět ke dvěma obecným 
řešením. Prvním je, že odpovědnost za projektovou dokumentaci nese objednatel. Ten by měl 
připravit plně detailní projektovou dokumentaci včetně technických specifikací a soupisu prací 
s výkazem výměr. V takovém případě nese objednatel množstevní riziko a případný vyšší 
objem prací je jeho odpovědností. 
Ve druhém případě zpracovává projektovou dokumentaci zhotovitel, respektive 
projektant, kterého si objedná zhotovitel. Objednatel takové zakázky poskytne požadavky na 
dílo, především na jeho účel, funkčnost a jiné technické požadavky. Ty poté musí zhotovitel ve 
svém projektu naplnit. 
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2.2 Způsob určení ceny díla 
Druhým aspektem nutným ke zvážení je způsob určení ceny díla. Z tohoto pohledu se 
může jednat o měřený kontrakt, kde je celková cena díla určena na základě měření skutečně 
provedeného množství prací. Dále může být cena určena jako paušální částka za části díla 
(stavební objekty). Metodou určení ceny může být také metoda cost plus, která počítá 
s proplacením nákladů s přirážkou zisku a režijních nákladů. 
2.2.1 Měřený kontrakt 
Při použití měřeného kontraktu je nástrojem pro stanovení celkové ceny díla měření 
skutečně provedeného množství prací. Měření jako způsob určení ceny díla nemůže být použito 
v případě projektů projektovaných zhotovitelem. U těchto projektů totiž zhotovitel nese 
množstevní riziko. V rámci měřeného kontraktu musí objednatel připravit soupis prací 
s výkazem výměr a technickou specifikací tak, aby nedocházelo ke sporům. Zhotovitel poté 
ocení práce jednotkovou cenou, která je fixní a neměnná. Každá položka soupisu prací se musí 
měřit metodou, která byla daná v zadávací dokumentaci nebo stranami dohodnutá. V rámci 
smluvních podmínek FIDIC se o měřený kontrakt jedná v případě červené knihy. Článek 12 
červené knihy FIDIC pouze říká, že dílo musí být měřeno bez toho, aniž by dával nějaké zásady, 
pravidla nebo metody měření, kterou jsou zásadní. Tento nedostatek byl v českém prostředí 
napraven Metodikou měření pro účely Článku 12 Červené knihy FIDIC, která byla v roce 2019 
vydána pod záštitou Státního fondu dopravní infrastruktury. 
2.2.2 Paušální částky 
V případě použití paušální částky je proplacena předem dohodnutá částka za část díla 
(například stavební objekt) po jejím dokončení a podle harmonogramu plateb. Paušální částka 
ovšem není neměnná. Může být zvýšena či snížena změnami díla (variace) nebo nároky 
zhotovitele. Paušální částka by měla být dostatečná a pokrývat všechny očekávané náklady, 
správní režii, zisk a rizikovou přirážku. Hlavní výhodou pro objednatele je jistota výše ceny 
díla a nižší nároky na administraci a řízení projektu. Tato výhoda ovšem mizí, pokud je přirážka 
k nákladům příliš vysoká nebo v případech kdy jsou rizika projektu velmi těžko odhadnutelná. 
2.2.3 Metoda cost plus 
Pokud je jako způsob určení ceny díla použita metoda cost plus, zhotovitel obdrží peníze 
za rozumně a účelně vynaložené náklady včetně přirážky správní režie a zisku. Tato metoda je 
podle Klee [2] využitelná pro velké projekty, kde hrozí velká míra rizika, která by například 
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znamenala vysokou cenu v případě použití paušální částky. Je vhodné zajistit další mechanizmy 
tak, aby byl zhotovitel motivován k co nejnižším nákladům. Metoda cost plus znamená 
povinnost zhotovitele vést detailní a přehledné záznamy o nákladech a zdrojích. 
2.3 Řízení projektu 
V otázce řízení a administrace projektu lze dospět ke třem obvyklým způsobům, se kterými 
se pojí i specifická alokace rizik. Smluvní podmínky FIDIC udávají pozici správce stavby, který 
je personálem objednatele a jehož povinností je kontrola, monitoring, supervize prací a 
rozhodování v případech požadovaných smlouvou jako například claimová agenda a variace. 
Správce stavby není nestranná funkce, která slouží jako mediátor stran, nýbrž je součástí týmu 
na straně objednatele. FIDIC udává, že správce stavby musí být nestranný pouze v případech, 
kdy se postupuje podle Pod-článku 3.5 Určení. Ten udává, že správce stavby se musí poradit 
s každou ze smluvních stran a snažit se dosáhnout dohody. Jestliže dohody není dosaženo, musí 
správce stavby výsledek spravedlivě určit se zohledněním všech relevantních okolností a 
s řádnou odbornou péčí. 
Dalším způsobem řízení projektu ze strany objednatele je řízení přímo objednatelem nebo 
jeho zástupcem. Tento způsob klade na objednatele vyšší nároky, a to zejména na 
administrativu a s tím spojené nároky na personál. 
Řízení se správcem stavby dle FIDIC i způsob řízení projektu objednatelem nebo jeho 
zástupcem („Employer´s representative“) jsou nejčastěji používané v případě generálního 
dodavatele projektu, který nese koordinační riziko. 
V některých případech si může objednatel koordinační riziko ponechat a stanovit 
projektového manažera, který bude mít na starost koordinaci jednotlivých dodavatelů a 
celkovou administraci projektu. Tento způsob řízení projektu s sebou nese vysoké nároky na 
administrativu a schopnosti projektového manažera. Zároveň není vhodný pro složité projekty 
jejichž součástí jsou například technologické celky. Konkrétním příkladem chybně zvolené 
metody řízení projektu a jeho dodávky je Mezinárodní letiště Willyho Brandta v Berlíně. 
V tomto případě si objednatel ponechal koordinační riziko a došlo k tomu, že jednotlivé 
systémy letiště spolu nebyly schopny komunikovat.  
3 Čas a jeho pojetí v rámci výstavbového projektu 
Mezi nejdůležitější aspekty stavebního projektu patří čas, který by měl být jednou z priorit 
každého účastníka projektu. Pokud se mluví o času v kontextu výstavbového projektu, běžně si 
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představíme termín dokončení díla (nebo dobu pro dokončení). Nicméně některé smlouvy 
obsahují množství dalších ustanovení a postupů spojených s časem, jako například reakční 
doby. 
S časem je spojeno také velké množství událostí či okolností (rizik), které mohou projekt 
ohrozit, ochromit či dokonce předčasně ukončit. Proto je důležité, aby smlouva určovala, jakým 
způsobem se rizika alokují, jakým způsobem běží, jak se prodlužuje či zkracuje doba pro 
dokončení a také jak se řeší a jaké má následky zpoždění a přerušení v důsledku vzniku události 
a jak se obecně řídí čas pomocí harmonogramu. 
Dalším důležitým tématem v rámci časového řízení je otázka vlastnictví časových rezerv, 
tj. doba plnění mimo kritickou cestu harmonogramu. Výstavbové projekty obsahují velké 
množství činností, které na sebe navazují, překrývají se či probíhají současně. Jednotlivé 
činnosti mohou na svém začátku nebo konci obsahovat časovou rezervu dokončení, a to 
z různých důvodů. Druhy časových rezerv a otázka jejich vlastnicí jsou dále popsány v kapitole 
3.4. 
V neposlední řadě je prvkem časového řízení proaktivita smluvních stran v případě 
hrozícího zpoždění a jejich povinnost činit preventivní kroky ke zmírnění jeho důsledků. Tato 
proaktivita může spočívat ve včasném upozornění na případné události mající vliv na čas, 
v povinnosti oznamovat nároky (claimy) na prodloužení doby pro dokončení a v povinnosti 
předkládat aktualizovaný harmonogram. 
3.1 Doba pro dokončení 
Doba pro dokončení je lhůta, ve které musí zhotovitel dílo dokončit a předat včetně s tím 
souvisejících dokumentů a náležitostí (např. závěrečná zpráva, návod na údržbu, kolaudační 
souhlas apod.). Tato lhůta je stanovena ve smlouvě, a to ve formě časového rozsahu (měsíce, 
týdny) nebo konkrétním datem, kdy má být dílo dokončeno. Lhůta začíná běžet datem zahájení 
(kapitola 3.1.1). Tímto dnem může být datum stanovené dohodou smluvních stran, určené 
projektovým manažerem objednatele nebo pevně stanovené ve smlouvě. Doba pro dokončení 
by neměla být stanovena jako neměnná, jelikož v rámci každého výstavbového projektu může 
dojít k variacím (změnám) díla, které mohou mít vliv na provádění prací a tím pádem dochází 
k úpravám doby pro dokončení. Tyto úpravy jsou ve smlouvách řešeny jako nároky (claimy). 
Někteří zadavatelé používající standardizované smlouvy (např. Ředitelství silnic a dálnic 
a Správa železniční dopravní cesty) si tyto smlouvy upravili svými zvláštními podmínkami tak, 
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že k době pro dokončení přidali tzv. dobu pro uvedení do provozu. Tato doba také začíná běžet 
datem zahájení a jedná se o smluvní milník na nějž jsou vázány různé sankce. 
3.1.1 Datum zahájení 
Velké množství smluv na výstavbové projekty obsahuje pevné datum zahájení prací. Tato 
úprava může způsobit velké potíže objednateli, pokud není schopný do tohoto data zajistit 
všechny potřebné dokumenty (pravomocné stavební povolení, vyjádření dotčených orgánů 
apod.) nebo pozemky staveniště. Obecně se dá říci, že lepším řešením je stanovit den zahájení 
až po podpisu smlouvy, a to pomocí dohody smluvních stran nebo určením projektovým 
manažerem objednatele, jak je to například v případě smluvních podmínek FIDIC, konkrétně 
Pod-článek 8.1. Může se zdát, že zhotovitel není schopen sestavit harmonogram prací, pokud 
mu není dopředu známo datum zahájení prací. Tato obava ovšem odpadá, pokud je 
harmonogram řádně vytvořen včetně všech relevantních vazeb a omezení. Potom dojde 
k automatickému posunu činností podle skutečného data zahájení prací.  
3.2 Zpoždění 
Zpoždění může být způsobeno objednatelem, zhotovitelem, třetí stranou nebo vnějšími 
událostmi a důvody ležícími mimo kontrolu stran. Zpoždění jedné části stavby může vést 
k prodloužení doby pro dokončení („extension of time“) nebo posunutí jiných smluvních 
milníků. V některých případech je zpožděním ovlivněna pouze část prací a zpoždění nemá vliv 
na dobu pro dokončení. V takovém případě se jedná o Ztížené podmínky realizace (viz kapitola 
3.3). Zpoždění a jeho vliv na dokončení projektu může mít řadu negativních důsledků pro obě 
smluvní strany. Na straně objednatele to podle Metodiky pro časové řízení [4] může být 
následující: 
- opožděný výnos (nebo veřejný prospěch) z dané investice; 
- zvýšení ceny díla a s tím související komplikace ve vztahu k financujícím institucím 
(pomalejší čerpání úvěrových prostředků zvyšuje náklady na financování; některé 
dotace nebo úvěry navíc bývají vázány na časový faktor a objednateli hrozí jejich 
nedočerpání nebo ztráta nároku na jejich čerpání); 
- propad v cash-flow; 
- újma na dobré pověsti objednatele (například u projektů financovaných z veřejných 
prostředků). 
Zhotoviteli hrozí v případě prodloužení doby pro dokončení potenciální povinnost 
k zaplacení smluvní pokuty nebo k náhradě škody. To ovšem pouze v případech, kdy událost, 
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jež zpoždění způsobila, leží v riziku zhotovitele. Podle okolností může zhotoviteli hrozit také 
následující: 
- ztráta nároku na odměnu za dřívější dokončení díla nebo dřívější uvedení díla do 
provozu; 
- újma na dobré pověsti zhotovitele. 
3.2.1 Souběžné zpoždění 
Často se stává, že v prodlení jsou současně obě smluvní strany. Podle SCL protokolu [1] 
se za souběžné zpoždění považuje výskyt dvou nebo více událostí, které jsou příčinou zpoždění 
a jejich vliv se projevuje ve stejném čase, z nichž některé jsou rizikem objednatele a některé 
rizikem zhotovitele. Metodika pro časové řízení [4] přistupuje k souběžnému zpoždění při 
řešení sporů následovně: 
„Tam, kde se projeví prodlení zhotovitele souběžně s prodlením objednatele, nemělo by 
prodlení zhotovitele nijak redukovat nárok na plné prodloužení doby pro dokončení díla“. 
Vzniknou-li ovšem zhotoviteli náklady spojené s takovým zpožděním, nárok na jejich 
úhradu bude mít pouze v případě, kdy bude schopen oddělit náklady vzniklé svým prodlením 
od nákladů vzniklých prodlením na straně objednatele. Zhotovitel tedy není oprávněn 
k dodatečné platbě za náklady, které jsou spojeny s jeho odpovědností a událostí v jeho riziku. 
3.3 Ztížené podmínky realizace 
O ztížených podmínkách realizace („disruption“) se mluví v případě, že dojde k ovlivnění 
způsobu provádění prací nebo jejich pořadí ve srovnání s tím, jak byly plánovány na začátku 
projektu, tedy podle počátečního harmonogramu. Zároveň se jedná o podmínky, které zvyšují 
náročnost prací a s tím spojené vyšší náklady. SCL protokol [1] uvádí, že ztížené podmínky 
jsou poruchy vedoucí k nižší efektivitě. Jsou-li takové podmínky způsobené objednatelem, 
zhotovitel je oprávněn vznést nárok na finanční kompenzaci či dodatečnou platbu, pokud to 
smlouva umožňuje. Ztížené podmínky realizace mohou, ale nemusí mít vliv na dobu pro 
dokončení díla. Zhotovitel je v některých případech schopen dokončit dílo včas i v případě 
ztížených podmínek realizace, a to zvýšením kapacit nebo změnou postupu prací. Dá se říci, že 
neexistuje univerzální metoda pro analýzu ztížených podmínek realizace. Obecně lze říci, že 
nejspolehlivější a nejspravedlivější metodou pro sestavení claimu z důvodu ztížených 
podmínek a nákladů s tím spojených je použití tzv. průběžných záznamů (kapitola 5.2) a 
evidence přímých nákladů. 
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SCL protokol [1] uvádí, že ztížené podmínky realizace jsou specifické aplikací 
analytických metod a nástrojů na určení ztráty produktivity z důvodu události tyto podmínky 
vyvolávající. Nejedná se pouze o rozdíl mezi tím, co zhotovitel zamýšlel a tím, jaký je skutečný 
stav na stavbě. Cílem analýzy ztížených podmínek realizace je z pohledu zhotovitele 
kvantifikace ztráty produktivity a s tím spojených dodatečných nákladů nad rámec těch, které 
by zhotovitel vynaložil nebýt události, která tyto podmínky vyvolala. Mnoho příčin vzniku 
ztížených podmínek realizace (jako například nedostatečný dohled nad prováděním prací, 
nedostatečná míra plánování prací, opravy z důvodu defektů na stavbě nebo i příliš optimistická 
nabídková cena) nebude důvodem pro finanční kompenzaci. Tímto mohou být pouze události 
ležící v riziku objednatele. Ztráta produktivity způsobená jakoukoli jinou událostí nemůže být 
součástí claimu na dodatečnou platbu. 
3.4 Časové rezervy 
Harmonogramy a programy prací rozsáhlých výstavbových projektů obsahují celou řadu 
činností, které jsou vzájemně propojené, překrývají se a probíhají současně. Každá z činností 
harmonogramu může na svém začátku nebo konci obsahovat časovou rezervu („float“). 
V případě zpoždění a prodloužení doby pro dokončení je často obtížné určit kdo je oprávněn 
časové rezervy čerpat. V rámci harmonogramu mohou existovat tři druhy časových rezerv. 
3.4.1 Přiznaná časová rezerva 
Přiznaná časová rezerva je rezerva, kterou zhotovitel ve svém harmonogramu takto označí 
a tím dá najevo její vlastnictví. Tyto rezervy jsou v harmonogramu zobrazeny jako činnosti. 
V případě vzniku události, která ovlivňuje dobu pro dokončení, je taková časová rezerva 
vlastnictvím zhotovitele a claim na prodloužení doby pro dokončení nemůže být o tuto časovou 
rezervu snížen. Tuto rezervu může také představovat situace, kdy po vytvoření harmonogramu 
je mezi plánovaným datem dokončení („planned completion date“, dále jen „PCD“) a smluvním 
datem dokončení („contract completion date“,  dále jen „CCD“) rozdíl. Tento rozdíl může 
zhotovitel označit za svou časovou rezervu. V případě přiznané časové rezervy by měl 




3.4.2 Skrytá časová rezerva 
Program prací běžně připravuje zhotovitel, který využívá časové rezervy ve svůj 
prospěch tak, aby snížil realizační rizika na své straně. Skryté časové rezervy jsou rezervy, které 
nejsou z harmonogramu patrné. Zhotovitel pouze u některých činností uvede větší časový 
rozsah, než se kterým sám interně počítá. Objednatel nemá prakticky žádnou smluvní možnost, 
jak tyto skryté časové rezervy odhalit. V případě vzniku události, která ovlivňuje dobu pro 
dokončení, je taková časová rezerva také vlastnictvím zhotovitele. Claim na prodloužení doby 
pro dokončení lze ponížit jen v případě odkrytí těchto časových rezerv, což bývá velmi obtížné. 
Odkrytí těchto rezerv lze docílit například tím, že zhotovitel bude nucen předložit harmonogram 
s větší podrobností činností, než byla v počátečním harmonogramu. 
 
 
Obrázek 1 - Příklad přiznané časové rezervy 
Obrázek 2 - Příklad skrytých časových rezerv 
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3.4.3 Časové rezervy plynoucí z návazností (volné časové rezervy) 
V rámci jednoho harmonogramu je možné nalézt činnosti, jejichž realizace je závislá na 
dokončení více jiných činností, z čehož jedna nebo více z těchto činností může mít časovou 
rezervu dokončení, jelikož předpokládané datum dokončení jiné nebo jiných činností je 
pozdější. Takové časové rezervy mohou být vyčerpány objednatelem i zhotovitelem. V případě 
vyčerpání této časové rezervy se činnost může dostat na kritickou cestu (kapitola 3.5) a tím 
pádem mít vliv na termín dokončení celého díla. 
3.4.4 Vlastnictví časových rezerv 
Vlastnictví časových rezerv je předmětem častých sporů. Argumentem pro zhotovitele je 
skutečnost, že zhotovitel je za sestavení harmonogramu odpovědný a postup prací a jejich 
návaznost je jeho rizikem. Metodika pro časové řízení [4] zase udává, že obsahuje-li 
Obrázek 3 - Odkrytí časových rezerv z důvodu vyššího stupně podrobnosti 
Obrázek 4 - Časová rezerva plynoucí z návazností činností 
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harmonogram časové rezervy, měly by být takové rezervy v harmonogramu vyznačeny a ve 
smlouvě by mělo být stanoveno, kdo je oprávněn tyto rezervy čerpat v případě zpoždění 
(zhotovitel, objednatel, ten, kdo časovou rezervu v harmonogramu vytvořil apod.). SCL 
protokol řeší otázku vlastnictví rezerv tak, že časové rezervy projektu, které nejsou 
zhotovitelem označeny, náleží projektu jako takovému. To znamená, že pokud nastane událost, 
která je v riziku objednatele, bude časový nárok na prodloužení doby pro dokončení uznán 
zhotoviteli jen v takovém rozsahu, jak bude realizace díla prodloužena po odčerpání volných 
časových rezerv. Dá se tedy říci, že časová rezerva činností plynoucí z návazností náleží té 
smluvní straně, která ji potřebuje jako první mimo případy, že by to bylo zjevně nespravedlivé 
a v rozporu s dobrými mravy. 
3.5 Metoda kritické cesty 
Metoda kritické cesty („critical path method“, CPM) byla podle Metodiky pro časové řízení 
[4] a také podle SCL protokolu [1] vyvinuta s cílem omezit spory týkající se doby výstavby a 
zpoždění pro umožnění efektivního řízení doby výstavby. To v praxi znamená, že smlouva 
může ukládat zhotoviteli povinnost vyznačit ve svém harmonogramu kritickou cestu kdykoli je 
objednateli předložen. Podle Metodiky pro časové řízení [4] je kritická cesta definována jako 
„posloupnost činností v rámci projektu od jeho začátku po dokončení, přičemž součet doby 
trvání těchto jednotlivých činností určuje celkovou dobu trvání projektu“. Na kritické cestě se 
tedy nacházejí činnosti, jejichž časová rezerva dokončení je nulová a jejichž prodloužením 
dojde k prodloužení realizace celé stavby. Tuto definici kritických činností využívá řada 
software programů určených pro plánování projektů. Je třeba upozornit, že i činnosti 
nacházející se na kritické cestě harmonogramu mohou obsahovat skryté rezervy. Nulovou 
časovou rezervou u činností na kritické cestě je myšlena časová rezerva plynoucí z návazností 
činností (kapitola 3.4.3). 
Metodou kritické cesty tedy rozumíme „proces určování kritických činností v rámci 
harmonogramu sledováním logické posloupnosti úkolů, které přímo ovlivňují termín dokončení 
projektu“. [4] 
Kritická cesta projektu se během postupu výstavby může měnit v závislosti na aktuálním 
stavu realizace. Zhotovitel může některé činnosti dokončit dříve nebo naopak později, u 
některých činností může dojít k vyčerpání jejich časových rezerv a tím pádem k jejich posunu 
na kritickou cestu projektu. 
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Metoda kritické cesty má zásadní význam při prokazování, a především kvantifikaci 
nároků ze zpoždění jedné ze smluvních stran. 
3.5.1 Metoda PERT 
Metoda PERT (Program Evaluation and Review Technique) je zobecněním metody 
kritické cesty. Vychází z předpokladu, že doba trvání činnosti je náhodná veličina a pro výpočet 
pravděpodobnosti dodržení určitého termínu využívá metodu kritické cesty a statistickou 
pravděpodobnost. 
4 Harmonogram jako nástroj projektového řízení 
Program prací neboli harmonogram, je jedním z nejdůležitějších nástrojů řízení 
výstavbových projektů. Pomocí harmonogramu zhotovitel stavbu plánuje a řídí, zatímco 
objednatel kontroluje, zda jsou práce prováděny v souladu s harmonogramem. Pro zhotovitele 
i objednatele slouží harmonogram jako základní nástroj při kvantifikaci claimů na prodloužení 
doby pro dokončení a claimů na dodatečnou platbu. Standardizované smluvní podmínky 
připouštějí určité změny díla, ceny a časových posloupností. Tyto změny jsou často 
nevyhnutelné. Akceptování tohoto východiska znamená potřebu manažerského nástroje na 
kontrolu a plánování prací, kterým je právě harmonogram. 
Harmonogram je v základu prostý seznam prováděných prací a činností, které mají 
přiřazenou dobu trvání, termíny zahájení a dokončení a návaznosti na jiné činnosti. Nicméně u 
rozsáhlých projektů je vhodné tyto činnosti a jejich návaznosti specifikovat, a to například 
v rámci průvodní zprávy (FIDIC, Pod-článek 8.3 odstavec d). Mezi harmonogramy je nejčastěji 
používaný tzv. Ganttův diagram, který je grafickým znázorněním naplánovaného postupu 
činností v čase. Dalším typem harmonogramů je tzv. síťový graf (uzlový a hranový graf). 
4.1 Způsoby zobrazení postupu prací 
4.1.1 Ganttův diagram 
Ganttův diagram je způsobem grafického zobrazení činností včetně jejich dob trvání a 
návazností na ostatní činnosti. Toto grafické znázornění má nespornou výhodu v přehlednosti 
návazností činností včetně vykreslení kritické cesty. V rámci Ganttova diagramu lze zobrazit i 
doplňující informace k činnostem, jako třeba cenu prací, náklady na práce, přiřazené zdroje 
nebo časovou rezervu jejich dokončení. 
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4.1.2 Síťové grafy 
Síťový graf představuje návaznosti jednotlivých činností a jejich termíny zahájení a 
dokončení na základě součtů dob trvání. Síťový graf může být buď hranově definovaný nebo 
uzlově orientovaný. 
V případě hranově definovaného síťového grafu jsou činnosti vyjádřeny pomocí hran 
(šipek) a uzly mezi nimi představují okamžik jejich začátku a konce. 
V případě uzlově definovaného grafu je nositelem činnosti a její délky trvání uzel, který je 
definován pomocí orientovaných vazeb (hran). Tato metoda rozeznává čtyři druhy vazeb mezi 
činnostmi, což je největší výhoda této metody analýzy doby trvání projektu. Těmito vazbami 
jsou: 
- konec – začátek (Finish – Start), 
- začátek – začátek (Start – Start), 
- konec – konec (Finish – Finish), 
- začátek – konec (Start – Finish). 
Kromě čtyř základních vazeb lze dále definovat technologické přestávky, časové odstupy 
či jiná časová omezení činností. 
4.1.3 Časoprostorový graf 
Časoprostorový graf (také cyklogram) je způsob zobrazení průběhu stavby, kdy se na 
jednu osu vynáší čas a na druhou prostor (v případě dopravních staveb například staničení), ve 
kterém se bude činnost realizovat. Činnost je zobrazena pomocí úseček, jejichž sklon udává 
rychlost prací. Tento způsob zobrazení je vhodný pro liniové stavby nebo pro stavby 
s pravidelnými záběry a stejnými činnostmi. 
4.2 Harmonogram v průběhu výstavby 
Harmonogram není neměnná věc, ale jedná se o živý dokument, který se v průběhu 
výstavby aktualizuje podle skutečnosti, mění a reviduje. Zhotovitel by měl, podle aktuální 
situace, připravovat různé druhy harmonogramů, kterými jsou: 
- počáteční harmonogram, 
- aktualizovaný harmonogram, 
- rozdílový harmonogram. 
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Tyto jednotlivé druhy jsou níže vysvětleny tak, jakým způsobem souvisí s procesními 
pravidly smluvních podmínek FIDIC (kapitola 7.1.1). 
4.2.1 Počáteční harmonogram 
Počáteční harmonogram neboli směrný plán nebo také Baseline je harmonogram, který 
zhotovitel předkládá na začátku realizace. Podle Pod-článku 8.3 FIDIC musí zhotovitel 
předložit počáteční harmonogram do 28 dnů po tom, co obdržel oznámení o datu zahájení. 
Tento harmonogram musí zohledňovat všechny smluvní milníky (doba pro dokončení, doba 
pro uvedení do provozu, postupné závazné milníky, přejímací zkoušky) a musí v něm být 
zahrnuty všechny činnosti, které bude zhotovitel provádět. Zhotovitel, objednatel i projektový 
manažer (správce stavby) by měli poskytnou maximální součinnost k tomu, aby dosáhli shody 
na podobě harmonogramu, která umožní řádné plánování, kontrolu a řešení případných 
odchylek a časových nároků. Touto shodou se rozumí úroveň podrobnosti věcného 
harmonogramu, návaznosti jednotlivých činností a smluvních milníků a podoba průvodní 
zprávy. 
Většina standardizovaných smluvních podmínek neudává konkrétní podobu a formu 
počátečního harmonogramu. Tento nedostatek může objednavatel napravit tím, že tuto formu 
specifikuje v příloze k nabídce nebo v jiné části zadávací dokumentace. Podoba a úroveň 
podrobnosti harmonogramu je častým bodem sporů. Zhotovitel nechce dát k dispozici 
harmonogram v dostatečné možné podrobnosti, a to z důvodu, že vyšší úroveň podrobnosti 
většinou znamená odkrytí dílčích časových rezerv a větší možnosti kontroly postupu prací 
správcem stavby. 
Počáteční harmonogram je zásadní nástroj pro další řízení projektu, a především pro 
kvantifikaci případných claimů. 
4.2.2 Aktualizovaný harmonogram 
Zhotovitel má podle Pod-článku 8.3 FIDIC povinnost předložit aktualizovaný 
harmonogram kdykoli ten předchozí neodpovídá skutečnému postupu prací. Aktualizovaný 
harmonogram by měl vycházet z Počátečního harmonogramu. Měl by tedy mít stejnou (nebo 
vyšší) úroveň podrobnosti a jakákoli případná změna návazností činností by měla být v rámci 
průvodní zprávy vysvětlena a zdůvodněna. 
Nedodržení povinnosti aktualizovat harmonogram je podle Hrdiny [4] důvodem pro 
zadržení části plateb nebo pro vznik povinnosti zhotovitele zaplatit smluvní pokutu. 
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4.2.3 Rozdílový harmonogram 
Rozdílový harmonogram musí být vždy zpracován na základě Počátečního harmonogramu 
(Směrný plán/Baseline) a posledního Aktualizovaného harmonogramu (Re-baseline).  
Rozdílový harmonogram musí mít stejnou nebo vyšší úroveň podrobnosti a struktury (Work 
breakdown structure). Rozdílový harmonogram porovnává dva stavy a slouží zejména pro 
grafické znázornění vzniklého zpoždění. Rozdílový harmonogram je základním nástrojem pro 
kvantifikaci claimů na prodloužení doby pro dokončení a dodatečnou platbu. 
4.2.4 Finanční harmonogram 
Přehled plateb očekávaných v každém měsíci neboli Finanční harmonogram slouží pro 
objednatele jako podklad pro zajištění financování stavby na následující měsíce. Finanční 
harmonogram by měl být vypracován minimálně do stupně stavebních objektů, a to po 
jednotlivých měsících realizace. Finanční harmonogram musí korespondovat s příslušným 
věcným harmonogram a zhotovitel má povinnost ho aktualizovat stejně jako věcný 
harmonogram. Finanční harmonogram je třeba aktualizovat i v případě odsouhlasení změn díla 
majících dopad do ceny. 
4.3 Odpovědnost za harmonogram 
Odpovědnost za harmonogram prací je úzce spjata se zvolenou metodou dodávky a řízení 
výstavbového projektu, respektive s alokací koordinačního rizika. V případě smluvních 
podmínek FIDIC je koordinační riziko alokováno na straně zhotovitele, který má tedy 
povinnost sestavit harmonogram (kapitola 7.1.1). 
U staveb projektovaných objednatelem („Design – Bid – Build“) může být součástí 
zadávací dokumentace orientační harmonogram, a to v rámci zásad organizace výstavby. Ten 
může graficky zobrazovat rozdělení stavby na části či etapy a předpokládat postup výstavby. 
Tento harmonogram není v případě FIDIC závazný a posloupnost prací je zcela věcí 
zhotovitele. Je to poté zhotovitel, kdo musí realizovat v souladu s předloženým 
harmonogramem.  
5 Měsíční zpráva a průběžné záznamy 
5.1  Měsíční zpráva 
Zhotovitel má podle smluvních podmínek FIDIC (Pod-článek 4.21) povinnost předkládat 
v pravidelných (měsíčních) intervalech tzv. zprávu o postupu prací nebo také měsíční zprávu. 
Tato zpráva slouží objednateli a jeho projektovému manažerovi (správci stavby) k porovnání 
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plánu prací oproti skutečnosti. Součástí této zprávy by měl být aktualizovaný harmonogram 
(viz kapitola 4.2.2), fotodokumentace, informace o stavu výroby technologických zařízení, 
výsledky kvalitativních zkoušek, seznam oznámení a claimů a statistiky bezpečnosti práce. 
Smluvní podmínky neurčují, jakou formu by měla měsíční zpráva mít. Ta je, jako většina 
dokumentů smlouvou zmíněných, věcí domluvy smluvních stran. Jednotlivé měsíční zprávy 
mohou sloužit také jako průkazní dokumenty při prokazování nároků na dodatečnou platbu a 
prodloužení doby pro dokončení. 
5.2 Průběžné záznamy 
SOCIETY OF CONSTRUCTION LAW [1] (dále jen „SCL“) říká, že strany by měly dospět 
k jasné dohodě nad podobou, způsobem vedení a typem průběžným záznamů. Také by měly 
k tomuto vedení alokovat potřebné zdroje. Často se stává, že záznamy jsou vedeny nedostatečně 
(nízká podrobnost, nízká četnost, nepodstatné údaje) a jsou nepoužitelné jako podklad pro 
manažerské vedení zakázky, a především časové řízení. SCL [1] udává výčet faktorů 
souvisejících se záznamy, které by strany měly zohlednit. Jsou to: 
- druh záznamů a informace v nich obsažené, 
- přiřazení odpovědnosti za vedení záznamů a také jejich kontrolu (odsouhlasení), 
- četnost vedení a aktualizace těchto záznamů, 
- způsob předložení těchto záznamů (distribuce), 
- formát a podoba záznamů (např. pro zajištění kompatibility s projektovou databází), 
- vlastnictví (zahrnující všechny relevantní autorská práva), držení a přístup k těmto 
záznamům. 
Kvalitní vedení záznamů si žádá náklady a čas, a také přiřazení konkrétních pracovníků 
obou smluvních stran. SCL [1] proto doporučuje zanést požadavky na vedení záznamů již do 
zadávacích dokumentace, a tedy do smlouvy. Taková podmínka umožní zhotoviteli počítat 
s náklady na vedení záznamů již v nabídce a zároveň umožní objednateli jejich vymahatelnost. 
SCL [1] dále dodává, že záznamy související s postupem prací, se zpožděním nebo se 
ztíženými podmínkami realizace musí být vedeny průběžně tak, jak práce pokračují, nikoli 
dodatečně. Tyto záznamy musí popisovat všechny prováděné práce na staveništi i mimo něj 
(práce které se stavbou souvisí) a v případě prací na staveniště musí tyto záznamy také 
obsahovat podmínky za kterých jsou tyto práce prováděny (například údaje o počasí). Data o 
těchto podmínkách by měla být vedena způsobem, který je umožní přiřadit konkrétním pracím 
v harmonogramu. Objednatel může zvážit vedení vlastních záznamů o pracích. Vlastní 
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záznamy slouží objednateli v případě, že zhotovitel záznamy vést nebude, nebo jako podklad 
pro claim management. 
Při změně okolností a podmínek na stavbě by strany měly zvážit revizi vedení těchto 
záznamů tak, aby záznamy zohledňovaly aktuální situaci a byly použitelné pro případné nároky. 
SCL [1] doporučuje vedení záznamů v elektronické podobě proto, aby byly snadno 
dostupné, dohledatelné a archivované. Zároveň SCL zohledňuje řízení projektů pomocí 
informačního modelování (Building Information Modelling, dále jen „BIM“). V případě 
použití BIM jako nástroje pro řízení projektu je třeba specifické dohody stran v otázce vedení 
záznamů, přístupu k nim, distribuce apod. 
5.2.1 Kategorie záznamů podle SCL 
SCL [1] rozděluje záznamy do několika kategorií podle toho čeho se tyto záznamy týkají. 
1) Záznamy o postupu prací (Programme records) 
Záznamy o postupu prací se týkají předloženého Počátečního harmonogramu zhotovitele a 
Aktualizovaného harmonogramu. Tyto záznamy slouží k porovnání plánovaného a skutečného 
postupu prací (As-planned x As-built) a k případným přijetím revidovaných postupů nebo 
akceleračních opatření. Záznamy obsahují data o postupu prací na staveništi i mimo něj a týkají 
se všech aktivit, které souvisí s dokončením díla. Mezi záznamy o postupu prací řadí SCL [1] 
také následující: 
- výkresy a data jejich předání, odsouhlasení nebo změny, 
- schválení, stavební povolení, vyjádření třetích stran, 
- nákup, výroba a dodávka materiálu a zařízení, 
- zkoušky a testování hotových prací, 
- záznamy o úrazech a bezpečnosti práce obecně, 
- záznamy o překážkách prací, 
- záznamy o předání staveniště nebo jeho částí, 
- fotodokumentace nebo videozáznamy prací a staveniště jako celku. 
2) Záznamy o zdrojích 
Tyto záznamy se týkají zdrojů použitých k realizaci díla (prací). Jsou to záznamy o 
personálu zhotovitele (managementu i ostatního personálu), vybavení ve smyslu mechanizace, 
pod-zhotovitelích a jejich výstupech. Bez záznamů o plánovaných a použitých zdrojích bude 
pro zhotovitele obtížnější prokázat nárok na dodatečný čas a dodatečnou platbu plynoucí 
19 
 
z dodatečných prací nebo změn díla. Záznamy o zdrojích by měly být přiřaditelné činnostem 
v harmonogramu prací. 
3) Záznamy o nákladech 
Nákladové záznamy by měly v přiměřené podrobnosti zobrazovat především náklady 
přiřaditelné ke zpoždění prací nebo ke ztíženým podmínkám realizace. Náklady se podle SCL 
[1] dělí obecně na: 
a) přímé náklady (personál přiřazený projektu, specifické vybavení a mechanizace, 
materiály a náklady na pod-zhotovitele), 
b) nepřímé náklady (náklady na správní režii neboli overhead costs). 
Záznamy o nákladech především v podobě přímých dokladů jsou pro zhotovitele zásadním 
podkladem pro kvantifikaci nároku na výrobní režii plynoucí ze zpoždění přičitatelnému 
objednateli nebo ztíženým podmínkám realizace. 
4) Záznamy korespondence a další administrace 
Do této kategorie záznamů spadá veškerá korespondence mezi objednatelem a zhotovitelem 
a případně dalšími stranami. Tyto záznamy zahrnují oficiální korespondenci, emaily, oznámení, 
žádosti, záznamy z jednání a kontrolních dnů a také claimovou agendu. SCL [1] říká, že zásadní 
je archivace veškeré korespondence a jednání, které jsou součástí procesů vyžadovaných 
smlouvou o dílo.  
5.2.2 Stavební deník 
V českém prostředí slouží k vedení záznamů o stavbě a průběhu prací především stavební 
deník. Stavební deník musí být podle ustanovení § 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu, veden u staveb vyžadujících stavební povolení nebo ohlášení 
stavebnímu úřadu. Náležitosti vedení záznamů ve stavebním deníku jsou stanoveny vyhláškou 
č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, konkrétně přílohou č. 16 této vyhlášky. Mezi tyto 
náležitosti patří identifikační údaje stavby jako název stavby, místo stavby, obchodní firma 
(zhotovitel i objednatel), jména osob zabezpečujících odborné vedení stavby, jména osob 
vykonávajících technický dozor stavebníka, údaje o projektové dokumentaci a další. Dále tato 
vyhláška udává obsah pravidelných denních záznamů: 
- jména osob pracujících na staveništi, 
- klimatické podmínky, 
20 
 
- popis a množství provedených prací a montáží a jejich časový postup, 
- dodávky materiálů, výrobků, strojů a zařízení, 
- nasazení mechanizačních prostředků. 
Obecně lze říci, že zkušený zhotovitel vede podrobné záznamy nad rámec těch ve stavebním 
deníku stanovených vyhláškou, jelikož v předepsané formě mohou být nedostačující pro 
případné prokazování nároků. 
6 Akcelerace 
Zpoždění prací na projektu a jeho dokončení s sebou může nést značné škody pro všechny 
jeho účastníky. Nedodržení doby pro dokončení může zvýšit náklady nebo snížit plánovaný 
zisk zhotovitele i objednatele. Z důvodu minimalizace škod nebo jiných poruch je tedy 
nezbytné urychlit postup výstavby, a to zvýšením výrobních kapacit nebo zvolením jiného 
postupu prací, tedy akcelerací. 
Standardizované smluvní podmínky ukládají stranám povinnost zmírňovat a předcházet 
zpoždění a škodám zpožděním způsobených. SCL protokol [1] přímo uvádí, že zhotovitel má 
obecnou povinnost minimalizovat vliv událostí nacházejících se v riziku objednatele na dílo a 
postup prací. Pokud však není specifikováno smlouvou či jejím dodatkem, povinnost 
minimalizovat vliv neznamená, že zhotovitel musí navýšit plánované počty kapacit nebo 
pracovat na více směn. 
S akcelerací se setkáváme nejčastěji v následujících formách: 
- změna postupu a načasování prací, 
- zvýšení počtu pracovníků, 
- zvýšení počtu vybavení a mechanizace, 
- urychlení dodávky technologických zařízení, materiálu apod. 
6.1 Řízená akcelerace 
K řízené akceleraci dochází v případě, že objednatel dá zhotoviteli pokyn k urychlení 
postupu prací. Při řízené akceleraci se postupuje jako v případě variace díla. Cena této variace 
by se měla vyjasnit ještě před přijetím akceleračních opatření. 
6.2 Dobrovolná akcelerace 
K dobrovolné akceleraci dochází v případech, kdy zhotovitel navýší své kapacity, aniž 
by k tomu byl instruován objednatelem. Také se může jednat o situaci, kdy zhotovitel 
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nepředloží svůj nárok v době stanovené smlouvou, a ten se tak stává neopodstatněným. 
Z důvodu minimalizace škod obou smluvních stran (objednatel by v případě zpoždění 
dokončení projektu mohl žádat například náhradu ušlého zisku) přijme zhotovitel taková 
opatření, která povedou k dodržení doby pro dokončení díla. V případě dobrovolné akcelerace 
není zhotovitel oprávněn k dodatečné platbě, a sám tedy nese náklady akcelerace. 
6.3 Konstruktivní akcelerace 
Má-li na dílo vliv událost ležící v riziku objednatele a zhotovitel vznesl claim na 
prodloužení doby pro dokončení, setkáváme se s konstruktivní akcelerací. Objednatel může 
takový claim zamítnout pro jeho údajnou neopodstatněnost a trvat na dodržení původní doby 
pro dokončení. Zhotovitel poté vyjádří svůj nesouhlas a v rámci své povinnosti minimalizovat 
škody přijme akcelerační opatření nesoucí potřebu zvýšení nákladů. Podle Klee [2] je proto 
konstruktivní akcelerace dobrou obrannou strategií před smluvními sankcemi či úhradou škody. 
SCL protokol [1] definuje konstruktivní akceleraci jako akceleraci následující 
pochybení objednatele s připuštěním, že zhotovitel se dostal do zpoždění z důvodu událostí 
ležících v riziku objednatele, za které je oprávněn k prodloužení doby pro dokončení, a urychlí 
svůj postup prací z důvodu zamítnutí svého claimu. 
Zhotovitel má v tomto případě možnost vznést claim na úhradu nákladů konstruktivní 
akcelerace. Úspěch takového claimu bude vždy výrazně ovlivněn lokální legislativou a 
judikaturou. Zhotovitel, jehož tíží důkazní břemeno při předkládání podrobných claimů, by 
musel při soudním sporu prokázat, že jeho časové nároky, které objednatel zamítnul, byly 
oprávněné, a zároveň by musel detailně kvantifikovat náklady na přijatá akcelerační opatření. 
SCL protokol [1] proto tuto cestu nedoporučuje. Místo toho říká, že před přijetím 
akceleračních opatření by měly obě smluvní strany podniknout takové kroky, které povedou 
k uzavření dohody o prodloužení doby nebo dohody o stanovení a úhradě nákladů na akceleraci. 
6.4 Tvorba dohody smluvních stran o přijetí akceleračních opatření a způsob platby 
Mají-li být přijata akcelerační opatření vedoucí k dodržení původního termínu dokončení 
díla, strany by měly dojít k dohodě o těchto opatřeních a způsobu úhrady nákladů s nimi 
spojených. Dosažení akcelerační dohody není jednoduché, jelikož se s ní pojí nová rizika a 
nejistoty, a také proto, že neexistuje jednotný způsob kvantifikace nákladů na akceleraci. 
V průběhu jednání o akcelerační dohodě, která pokryje zpoždění v důsledku rizika 
objednatele, musí být podle Klee [2] smluvními stranami zohledněno následující: 
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1. vyřešení již existujícího zpoždění, 
2. úhrada nákladů na akcelerační opatření, 
3. způsob řešení zpoždění vzniklých po přijetí akceleračních opatření. 
6.4.1 Již existující zpoždění 
Potřeba přijetí akceleračních opatření je běžně vyvolána předpokládaným zpožděním 
termínu dokončení stavby. V případě, že je toto zpoždění celé v riziku objednatele, náklady na 
akceleraci nese pouze objednatel. Věc se však stává komplikovanější v případě, kdy strany 
nesou rizika zpoždění společně a dochází k tzv. souběžnému zpoždění (viz kapitola 3.2.1). 
Za účelem stanovení dat, na kterých může být založena akcelerační dohoda, musí být 
spravedlivě a exaktně kvantifikováno zpoždění obou smluvních stran a jejich vliv na termín 
dokončení díla ve dnech. Pouze na základě těchto informací mohou strany jednat o nákladech 
na akcelerační opatření. Kvantifikace vlivu zpoždění je mnohdy náročná, ať už z důvodu 
nekvalitního harmonogramu, nevedení průběžných záznamů nebo neochoty jedné ze stran. 
6.4.2 Úhrada nákladů na akcelerační opatření 
Podle Klee [2] se nabízí několik způsobů, jak může být zhotovitel kompenzován za 
akcelerační opatření. Může se jednat o fixní paušální částku sjednanou společně s revidovaným 
termínem dokončení. Platba může být také podmíněna dokončením celé stavby nebo pouze 
některých částí v předepsaných termínech. Každý přístup s sebou nese specifická rizika, která 
zasluhují pozornost. 
Fixní paušální částka 
Akcelerační dohoda stanovující novou dobu pro dokončení (kratší, než by jinak byla podle 
dosažitelná podle smlouvy) a zajišťuje zhotoviteli fixní paušální částku je podle Klee [2] 
nejvyváženější přístup z hlediska rozdělení rizik mezi strany. Objednatel si ponechává možnost 
odečtení škod v případě, že zhotovitel nedodrží novou dobu pro dokončení. Zhotovitel poté 
obdrží nepodmíněnou platbu za zavedení akceleračních opatření. 
 I přes spravedlivé rozložení rizik u platby fixní paušální částky je třeba přistoupit ke 
stanovení takového způsobu platby s opatrností. Rozsah zkrácení, který by měla akcelerace 
přinést, je často velmi obtížné a časově náročné určit. Jak už bylo řečeno výše, bez určení tohoto 
rozsahu není možné uzavřít akcelerační dohodu. Jednání stran o akcelerační dohodě, především 




V praxi to tedy znamená, že objednatel může kompenzovat potenciální ztráty tím, že 
reviduje výši náhrady škody určené v původním kontraktu. Zde je třeba zdůraznit, že se nejedná 
o smluvní pokutu za nedodržení původní doby pro dokončení, ale o předem určenou výši, 
kterou zhotovitel uhradí v případě nedodržení termínů. Výše náhrady škody může být obsažena 
ve fixní paušální částce. 
Podmíněná platba 
Ve prospěch objednatele mluví akcelerační dohoda stanovující novou dobu pro dokončení 
a podmiňující fixní paušální částku dokončení celého díla nebo jeho částí. 
V případě této dohody čelí zhotovitel riziku náhrady škody v případě nedodržení nové 
doby pro dokončení, a také ztráty podmíněné platby. Zhotovitel by si tedy měl být těchto rizik 
vědom a pokusit se dohodnout vyšší obnosy plateb. 
Platba přiměřených nákladů 
Přístup, který s sebou nese nejméně rizik z pohledu zhotovitele, je spojen s akcelerační 
dohodou stanovující platby na základě přiměřené přirážky k vzniklým nákladům. Klee [2] říká, 
že tento přístup může být aplikován v případě, že akcelerační dohoda nestanoví nové datum 
dokončení díla, ale dává zhotoviteli povinnost přijmout opatření k dodržení původního data 
dokončení díla. Pokud se strany shodnou na přijetí akceleračních opatření, ale nedosáhnou 
dohody na způsobu jejich ocenění, je zhotovitel oprávněn k platbě tzv. quantum meruit neboli 
k částce mu náležící. Retrospektivní přístup k ocenění akceleračních opatření s sebou ovšem 
také nese překážky. 
Podstata stanovení nákladů je v případě retrospektivního přístupu jednoduchá. Je však 
třeba provést důkladnou analýzu finančních záznamů za účelem jejich přiřazení k akceleračním 
opatřením. I přes přehlednost a pečlivé vedení těchto záznamů je podle Klee [2] určitá míra 
subjektivity nevyhnutelná u posouzení přiřaditelnosti těchto nákladů k přijatým opatřením. 
6.4.3 Způsob řešení zpoždění vzniklých po přijetí akceleračních opatření 
Klee [2] klade velký důraz na zohlednění mechanismů akcelerační dohody, které budou 
řešit situace, kdy přijatá akcelerační opatření nebudou funkční vůbec, nebo jen částečně a 
neeliminují zpoždění vzniklá z důvodů na straně objednatele. Těmito mechanismy může být 
stanovení náhrady škody při nedodržení revidovaného termínu dokončení díla. Pokud se 
náhrada škody v akcelerační dohodě stanoví, je poté z pohledu objednatele nutné ji uplatňovat 
za zpoždění na straně zhotovitele, která mají vliv na revidovanou dobu pro dokončení díla. 
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Objednatel bude jednoduše požadovat dohodou stanovenou výši náhrady škody za každý den 
prodlení. 
6.4.4 Podstatná změna závazku 
V souvislosti s variacemi díla a jejich úhradou v českém prostředí musí být zmíněn zákon 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Tento zákon umožňuje změny díla, ale stanoví 
jejich finanční limity. Podle ustanovení § 222 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb. je podstatnou 
změnou závazku taková změna smluvních podmínek, která by 
a) umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla ovlivnit výběr dodavatele 
v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího 
řízení odpovídaly této změně, 
b) měnila by ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného 
dodavatele, nebo 
c) vedla k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky.  
Je-li tedy objednatelem subjekt nakládající s veřejnými prostředky, je třeba zdůraznit, že 
celkové náklady na akceleraci prací by měly být známy již před podepsáním akcelerační 
dohody. Takový subjekt je totiž povinen pohybovat se v rámci zákonných limitů, které jsou 
v našem prostředí stanoveny zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, který 
jasně stanovuje limity pro změny díla. V případě řízené nebo konstruktivní akcelerace se bude 
taková změna díla posuzovat podle ustanovení § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. Bude se 
tedy jednat o změnu de minimis, která je změnou nepodstatnou, pokud je její celková hodnota 
nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce. 
6.4.5 Podložení akceleračního claimu 
Každý svůj claim musí zhotovitel dostatečně odůvodnit a předložit takové podrobnosti, 
které budou tento claim kvantifikovat a prokazovat. Zhotovitel tedy nese důkazní břemeno 
v případě prokazování nároků na prodloužení doby pro dokončení nebo na úhradu dodatečných 
nákladů. Nejinak je tomu v případě claimu na náklady konstruktivní akcelerace. Mezinárodní 
obchodní komora („International Chamber of Commerce“, dále jen „ICC“) ve svém případu 
č. 10847 z roku 2003 uvedla, že pouhá přítomnost dodatečných zdrojů není důkazem akcelerace 
prací. Podle Klee [2] musí být akcelerační opatření doložena konkrétními záznamy, jak byly 
tyto zdroje využity a jakým způsobem urychlily výstavbu. Při prokazování a podložení 
akceleračního claimu se využívá metoda kritické cesty, kdy je počáteční harmonogram (nebo 
poslední aktualizovaný, „as-planned“) porovnán se skutečným postupem prací („as-built“) 
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retrospektivně tak, aby byla patrná přijatá akcelerační opatření a jejich vliv na dobu pro 
dokončení a realizaci jednotlivých činností. Při prokazování claimu je dále potřeba předložit 
evidenci a záznamy, kterými jsou například: 
- záznamy z jednání, 
- korespondence smluvních stran, 
- měsíční bankovní výpisy, 
- přijaté faktury, 
- pokyny k variacím, 
- změny výkresové části dokumentace, 
- stavební deník, průběžné denní záznamy, 
- fotodokumentace, 
- záznamy o kontrolách apod. 
Dodatečné náklady na konstruktivní akceleraci jsou podle Klee [2] podobné nákladům 
vyvolaným ztíženými podmínkami realizace (viz kapitola 3.3). Pro příklad zvolme zkušenou a 
koordinovanou pracovní četu, která je k dispozici pro plánované práce. V případě přijetí 
akceleračních opatření může být nutné tyto pracovníky přeškolit, změnit systém a postup prací 
nebo zavést delší pracovní směny. 
V případě akceleračního claimu musí zhotovitel podložit a vysvětlit podrobnosti a změny 
postupu prací, které vedly k urychlení prací a dodržení původní doby pro dokončení. 
6.5 Stanovení nákladů na akcelerační opatření 
Jak již bylo řečeno, určení výše nákladů je zásadní pro jednání o akcelerační dohodě. 
V případě, že objednatelem je veřejný subjekt, musí být tyto náklady známy před uzavřením 
dohody, a to z důvodu kontroly zákonných limitů změn díla. Stanovení nákladů na akcelerační 
opatření se věnuje také praktická část této práce (Příloha č. 1). Akcelerační opatření spočívají 
často v navýšení výrobních kapacit zhotovitele, tzn. navýšení počtů mechanizace a pracovníků. 
Podle FIDIC musí zhotovitel v souladu s Pod-článkem 8.3 písm. d) předložit průvodní 
zprávu obsahující, mimo jiné, jeho přiměřený odhad počtu Personálu zhotovitele v každé 
kategorii a počtu každého typu Vybavení zhotovitele pro každou z hlavních etap. Zhotovitel 
tedy na začátku realizace projektu uvede počty pracovníků a mechanizace, které předpokládá 
pro řádné dokončení díla, tj. v době pro dokončení. 
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Metodika pro časové řízení (Příloha č. 1) udává, že v případě akcelerace musí zhotovitel 
předložit návrh akceleračních opatření, který bude obsahovat: 
- popis opatření k urychlení postupu výstavby, 
- popis revidovaných postupů realizace jednotlivých činností, 
- odhadu počtu Personálu zhotovitele v každé kategorii a počtu každého typu Vybavení 
zhotovitele pro provádění těchto činností včetně porovnání s přiměřeným odhadem 
přiloženým k počátečnímu nebo k poslednímu revidovanému harmonogramu, 
- podrobný rozklad nákladů na tento Personál a Vybavení zhotovitele, 
- aktualizovaný harmonogram s vyšším stupněm podrobnosti činností v dotčené oblasti, 
- odhad celkových nákladů na akceleraci. 
Stanovení nákladů na akceleraci tedy vychází z původního předpokladu nasazení personálu 
a vybavení zhotovitele. Skutečné náklady na akceleraci se poté budou určovat podle 
odsouhlasených průběžných záznamů zhotovitele v dohodnutých intervalech. 
Cena akcelerace z pohledu objednatele nemusí obsahovat pouze náklady zhotovitele spolu 
s přiměřeným ziskem a správní a výrobní režií. Z důvodu motivace pro zhotovitele je možné 
do dohody zahrnout finanční odměnu za včasné či dřívější dokončení díla. 
Náklady na akcelerační opatření lze také počítat poměrem ušetřeného času k původní době 
výstavby. Původní dobou výstavby je v tomto případě myšlena doba pro dokončení 
prodloužená o vliv události. Tento podíl je možné  
7 Smluvní přístup k časovému řízení 
7.1 Smluvní podmínky FIDIC 
Smluvní podmínky FIDIC se časovému řízení věnují v článku 8 Zahájení, zpoždění a 
přerušení. Jedním z nejdůležitějších termínů v rámci FIDIC je Datum zahájení prací. 
„Datum zahájení prací je datum, kdy začíná běžet Doba pro dokončení. Zhotovitel musí 
následně zahájit provádění Díla co nejdříve, jak je to možné. Není stanovena žádná lhůta, ve 
které má začít, protože je v praxi velmi složité definovat, co to je zahájení prací. Datum, kdy je 
Dílo dokončeno je obecně důležitější než datum, ve kterém se zdá, že práce na Díle mohly být 
zahájeny.“ Klee [3] 
Podle Pod-článku 8.1 FIDIC musí dát Správce stavby Zhotoviteli oznámení o Datu 
zahájení prací nejméně 7 dní předem. Zároveň FIDIC uvádí časové omezení, že Datum zahájení 
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prací musí být do 42 dnů poté, co Zhotovitel obdržel Dopis o přijetí nabídky, což je alternativa 
k oznámení o výběru Zhotovitele podle českého zákona o zadávání veřejných zakázek č. 
134/2016 Sb. 
7.1.1 FIDIC a harmonogram 
Stěžejní nástroj časové řízení, harmonogram, a požadavky na něj jsou ve FIDIC 
specifikovány v Pod-článku 8.3. Zhotovitel má povinnost předložit harmonogram do 28 dnů po 
tom, co obdržel oznámení o Datu zahájení. Podle FIDIC není harmonogram pouze Ganntův 
diagram, ale jedná se o skupiny dokumentů. 
„Každý harmonogram musí obsahovat: 
a) pořadí, v kterém Zhotovitel zamýšlí Dílo vykonat včetně předpokládaného načasování 
každé etapy postupu projektování (je-li nějaké), zpracování Dokumentů zhotovitele, 
zadávání, výroby Technologického zařízení, dodávek na staveniště, výstavby, montáže 
a zkoušení, 
b) každou z těchto etap pro práce každého z jmenovaných Podzhotovitelů, 
c) posloupnost a načasování kontrola a zkoušek specifikovaných ve Smlouvě a  
d) průvodní zprávu, která obsahuje: 
(i) obecný popis postupů, které Zhotovitel zamýšlí použít a obecný popis hlavních 
etap provádění Díla a 
(ii) údaje znázorňující přiměřený odhad počtu Personálu zhotovitele v každé 
kategorii a počtu každého typu Vybavení zhotovitele potřebného na staveništi 
pro každou z hlavních etap.“ Klee [3] 
Projektový zástupce Objednatele, kterým je ve FIDIC Správce stavby, nemá pravomoc 
harmonogram odmítnout nebo schválit. Správce stavby může dát Zhotoviteli do 21 dnů po 
obdržení harmonogramu oznámení v kterém uvede, v jakém rozsahu tento harmonogram 
neodpovídá smlouvě. 
Pod-článek 8.3 FIDIC ukládá zhotoviteli důležitou povinnost aktualizovat harmonogram 
kdykoli ten předchozí neodpovídá skutečnému postupu prací. Aktualizovaný harmonogram 
musí splňovat všechny náležitosti uvedené výše. 
Každý z bodů Pod-článku 8.3 FIDIC představuje samostatný dokument, které dohromady 
tvoří harmonogram. Věcný harmonogram představuje písmeno a) tohoto Pod-článku. FIDIC 
neukládá podobu, míru podrobnosti ani způsob zobrazení smluvních milníků ve věcném 
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harmonogramu. Z toho důvodu je harmonogram častým tématem sporů mezi zhotovitelem a 
objednatelem. Věcný harmonogram je nástrojem projektového řízení všech účastníků výstavby. 
Objednatel a jeho personál je oprávněn se předloženým harmonogramem řídit a spoléhat se na 
něj (například při plánování přítomnosti svého personálu při realizaci některých částí díla). 
Obecně lze říci, že podrobnost věcného harmonogramu by měla být přiměřená objemu a 
složitosti stavby. Například při jednoduché výměně obrusné vrstvy komunikace může stačit 
podrobnost členění na stupeň stavebních objektů. Při realizaci mostního objektu bude zase pro 
obě strany prospěšné, pokud bude mít harmonogram podrobnost minimálně stavebních dílů 
(např. zemní práce, základy, nosná konstrukce a další). 
Průvodní zprávu harmonogramu tvoří dokument, kde zhotovitel uvede popis prací a 
postupů, které zamýšlí použít. Tyto postupy a práce musí korespondovat s věcným 
harmonogramem. V případě změny těchto postupů z důvodu akcelerace prací, variací nebo 
jiných má zhotovitel povinnost tuto změnu vysvětlit včetně jejího dopadu v rámci průvodní 
zprávy. Povinnost uvést v průvodní zprávě přiměřený odhad počtu Personálu a Vybavení 
zhotovitele je nástrojem pro Správce stavby ke kontrole a případnému řešení sporů. Tento 
odhad počtu pracovníků a mechanizace může být také nástrojem pro stanovení nákladů 
akcelerace, pokud je objednatelem vyžadována (kapitola 6). 
Je třeba zmínit, že obecné podmínky FIDIC neudávají zhotoviteli povinnost předložit 
v rámci harmonogramu podle Pod-článku 8.3 tzv. finanční harmonogram. Tento nedostatek si 
někteří zadavatelé upravují ve zvláštních podmínkách (například Ředitelství silnic a dálnic). 
V tom případě je třeba ve smlouvě stanovit podrobnost tohoto harmonogramu. Obecně lze říci, 
že finanční harmonogram by měl mít minimálně podrobnost stavebních objektů a jejich 
předpokládané finanční prostavěnosti po měsících. Stejně jako věcný harmonogram, i finanční 
harmonogram je živý dokument, který se v průběhu realizace mění, upravuje a doplňuje. To 
může být způsobeno zpožděním jedné ze smluvních stran nebo variací díla, která s sebou nese 
dodatečné náklady. 
V českém prostředí došlo k částečné nápravě těchto nedostatků obecných podmínek 
FIDIC, a to vydáním Metodiky pro časové řízení u stavebních zakázek podle smluvních 
podmínek FIDIC [6], která vyšla pod hlavičkou Státního fondu dopravní infrastruktury a je 
součástí souboru metodik, které tvoří nástroje projektového řízení. Použití této Metodiky si 
objednatel vyhradí tím, že ji uvede do Přílohy k nabídce. Jedná se o součást smlouvy, která 
upravuje a doplňuje jednotlivé Pod-články podmínek FIDIC pro použití na konkrétní stavbě. 
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7.1.2 FIDIC a časové claimy 
Podle FIDIC [6] je Zhotovitel oprávněn k prodloužení doby pro dokončení, jestliže dílo je 
nebo bude ovlivněno jednou z následujících příčin: 
(a) variace (jestliže úprava Doby pro dokončení nebyla dohodnuta podle Pod-článku 13.3 
[Postup při variaci] nebo jiná podstatná změna v množství položky práce obsažené ve 
smlouvě, 
(b) příčina zpoždění zadávající oprávnění na prodloužení doby podle jakéhokoli Pod-
článku těchto podmínek, 
(c) mimořádně nepříznivé klimatické podmínky, 
(d) nepředvídatelný nedostatek personálu a věcí určených pro dílo způsobený epidemií 
nebo zásahy veřejné moci nebo 
(e) jakákoli zpoždění, překážky nebo omezení způsobená nebo přičitatelná objednateli, 
personálu objednatele nebo jiným zhotovitelům. 
Pod-článek 8.4 dává zhotoviteli povinnost oznámit všechny jeho případné nároky Správci 
stavby podle Pod-článku 20.1. Ten tuto povinnost časově omezuje. „Oznámení musí být podáno 
co nejdříve, jak je to prakticky možné, a ne později než 28 dnů po tom, co si Zhotovitel 
skutečnost nebo okolnost uvědomil nebo měl uvědomit. 
Jestliže Zhotovitel v takové lhůtě 28 dnů oznámení claimu nedá, Doba pro dokončení nesmí 
být prodloužena“ FIDIC [6]. Tato lhůta vede strany k proaktivnímu jednání a zamezuje 
zhotoviteli nárokovat prodloužení doby pro dokončení za události nebo okolnosti, které dílo 
ovlivnily zpětně po dokončení stavby. 
Pod-článek 8.4 smluvních podmínek FIDIC o prodloužení doby pro dokončení slouží 
oběma stranám. Zhotoviteli slouží k získání více času v případě nějaké z výše uvedených 
událostí. Objednateli slouží v případě, že bude právními předpisy zneplatněna doba pro 
dokončení či oznámení a Datu zahájení prací. 
„Pod-článek 8.4 nezahrnuje taxativní výčet událostí, které mohou vést k prodloužení. 
Pod-odstavec (b) odkazuje na další Pod-články, které opravňují zhotovitele k prodloužení doby. 
Každý z těchto dalších Pod-článků opravňuje zhotovitele k „prodloužení doby za jakékoli 
takové zpoždění, jestliže dokončení je nebo bude zpožděno podle Pod-článku 8.4.“ Klee [3]. 
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Je důležité zdůraznit, že důkazní břemeno v případě nároků na prodloužení plynoucích 
z událostí v riziku objednatele nese zhotovitel. Zhotovitel musí prokázat oprávněnost svých 
nároků a předložit takové podrobnosti, které umožní spravedlivou kvantifikaci claimu. 
7.1.3 Přerušení prací 
FIDIC dává Správci stavby možnost přerušit provádění díla nebo jeho části (Pod-článek 
8.8), a to vydáním pokynu. Zhotovitel má v tomto případě povinnost dílo chránit, zakrýt nebo 
jinak zabránit jeho poškození a znehodnocení. 
Klee [3] říká, že smlouva neukládá povinnost přerušit práce pokynem, i když je jasné, že 
některé práce musí být přerušeny. Například z důvodu mimořádné události (povodně). V těchto 
jednoznačných situacích je to zhotovitel, kdo nese riziko při pokračování prací, které měly být 
zjevně přerušeny. 
Pod-článek 8.8 neříká, že pokyn k přerušení prací musí obsahovat vysvětlení důvodu 
přerušení. Objednatel může, z důvěrných důvodů (například zajištění financování), preferovat 
připuštění odpovědnosti oproti podání vysvětlení. Vždy je ovšem vhodnější, aby zhotovitel 
obdržel vysvětlení důvodu přerušení včetně předpokládané doby jeho trvání. 
7.1.4 FIDIC a akcelerace prací 
Smluvní podmínky FIDIC se akceleraci prací přímo nevěnují. Podle Klee [3] jsou různé 
druhy akcelerace obsaženy v různých Pod-článcích smlouvy. Akcelerace vedoucí k dokončení 
díla během doby pro dokončení je obsažena v Pod-článku 8.6 Míra postupu prací. Podle tohoto 
ustanovení může Správce stavby dát zhotoviteli pokyn k předložení aktualizovaného 
harmonogramu, ve kterém uvede revidované postupy, které povedou k urychlení postupu prací 
a dokončení díla v termínu. 
Akcelerace prací za účelem dokončení díla před uplynutím doby pro dokončení je 
obsažena v Pod-článku 13.2 Návrh na zlepšení. Podle tohoto Pod-článku může Zhotovitel 
kdykoli předložit Správci stavby návrh, který, když bude přijat, urychlí dokončení díla.  
7.2 NEC Engineering and Construction contract 
Smlouvy NEC používané nejvíce ve Spojeném království přistupují k časovému řízení 
výstavbového projektu obdobně jako smluvní podmínky FIDIC. Také NEC dává zhotoviteli 
povinnost předložit harmonogram (program prací), povinnost včasného oznámení (tzv. „early 
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warning“) a také povinnost aktualizovat harmonogram, pokud neodpovídá skutečnému 
postupu. 
7.2.1 NEC a harmonogram 
Harmonogram a otázka času je v NEC řešena v článku 3. Pokud není harmonogram 
specifikován ve smluvních údajích (tzv. „contract data“), předloží zhotovitel počáteční 
harmonogram projektovému manažerovi ke schválení v době uvedené ve smluvních údajích. 
Podle Pod-článku 31.2 NEC [5] musí zhotovitel v každém harmonogramu předložit následující: 
- datum zahájení prací, datum přístupu, termíny smluvních milníků a datum dokončení, 
- plánované dokončení, 
- postupy a načasování prací, které zhotovitel zamýšlí použít za účelem realizace díla, 
- postupy a načasování prací objednatele a třetích stran tak, jak bylo zhotovitelem 
naposledy domluveno nebo, pokud nebylo domluveno, jak je stanoveno v údajích o 
pracích, 
- termíny, kdy zhotovitel plánuje splnit smluvní milníky a dokončit další práce, které musí 
být dokončeny z důvodu dalších prací objednatele nebo třetích stran, 
- ustanovení o: 
• časových rezervách, 
• rizikových rezervách, 
• požadavcích na bezpečnost a ochrana zdraví při práci (dále jen „BOZP“), 
• postupech stanovených smlouvou, 
- termíny, kdy bude zhotovitel za účelem realizace díla potřebovat: 
• přístup na část staveniště, pokud je to později, než datum přístupu 
• převzetí části díla, 
• zařízení a materiál a další věci pro dílo, které má dodat objednatel, 
• informace třetích stran, 
- popis postupů a prací, které zhotovitel zamýšlí použít s výčtem zásadního vybavení 
zhotovitele a dalších zdrojů, 
- další informace, které jsou obsaženy v údajích o pracích a které musí zhotovitel 
předložit. 
Smlouva NEC klade zhotoviteli více požadavků na harmonogram než FIDIC. NEC 
například operuje s termínem datum přístupu (tzv. „access dates“), což je datum, kdy se 
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objednatel zavázal předat staveniště nebo jeho část zhotoviteli. Datum přístupu může být dříve 
než datum zahájení. V tomto mezidobí nemusí mít zhotovitel zajištěné pojištění na škody a má 
čas na mobilizaci a práce nepřímo související s realizací díla (například zajištění vybavení 
staveniště). 
Na rozdíl od FIDIC udávají obecné podmínky NEC povinnost zobrazit v harmonogramu 
smluvní milníky včetně jejich plánovaného splnění (termín splnění může být dříve, než udává 
smlouva). 
Přímo ve smlouvě NEC je obsaženo ustanovení o určení a označení časových rezerv 
harmonogramu. Výhody jejich označení jsou více vysvětleny v kapitole 3.4. 
NEC neudává zhotoviteli povinnost předložit finanční harmonogram. Tato povinnost může 
být specifikována ve zvláštních podmínkách nebo ve smluvních údajích. 
Po předložení harmonogramu má projektový manažer lhůtu dvou týdnů na jeho přijetí nebo 
na oznámení důvodů, proč předložený harmonogram přijmout nelze. NEC [5] udává následující 
důvody pro nepřijetí harmonogramu: 
- postupy prací plánované zhotovitelem nejsou proveditelné, 
- v harmonogramu nejsou obsaženy informace požadované smlouvou, 
- postup prací neodráží realisticky plán zhotovitele, 
- harmonogram není v souladu s údaji o pracích. 
V takovém případě musí zhotovitel svůj harmonogram a postup prací revidovat a znovu 
předložit projektovému manažerovi. 
Obdobně jako v podmínkách FIDIC má zhotovitel povinnost předložit revidovaný 
(aktualizovaný harmonogram) pokud předchozí neodpovídá skutečnému postupu prací. NEC 
ovšem stanoví náležitosti, které musí navíc obsahovat a zobrazovat každý revidovaný 
harmonogram. Jedná se o: 
- skutečný postup prací na každé z činností a její vliv na plánovaný termín zbývajících 
prací, 
- dopad přijatých kompenzačních opatření, 
- způsob, jakým zhotovitel plánuje minimalizovat jakákoli zpoždění a napravit škody, 
- ostatní změny harmonogramu, které navrhne objednatel. 
Objednatel má tedy částečnou možnost podílet se na postupu a plánování prací zhotovitele. 
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7.2.2 NEC a časové claimy 
V rámci článku 6 Kompenzační události (tzv. „Compensation events“) jsou 
vyjmenovány jednotlivé události, které mohou vést k časovým nebo finančním nárokům. Za 
zmínku stojí odstavec (13) Záznamy o počasí (tzv. „Weather measurement“). Zde je uvedeno, 
že o nepředvídatelnou událost, která by vyvolala oprávněné časové nároky, se považují 
klimatické podmínky objevující se v místě ne častěji, než jednou za období deseti let. 
Stejně jako smluvní podmínky FIDIC i NEC udává smluvním stranám povinnost 
oznámit vznik události opravňující k časovým nebo finančním nárokům. NEC také vede strany 
k aktivitě, a to časovým omezením pro oznámení takové události. Zhotovitel má povinnost 
oznámit takovou událost do osmi týdnů od doby, co si událost uvědomil, jinak není oprávněn 
k dodatečné platbě, prodloužení doby pro dokončení nebo smluvních milníků.  
7.2.3 NEC a akcelerace prací 
Článek 36 NEC se týká akcelerace prací. Projektový manažer může po zhotoviteli žádat 
předložení nabídky na akceleraci prací, která umožní dokončení díla před smluvním termínem. 
Tato nabídka musí obsahovat návrh na úpravu ceny a revidovaný harmonogram s novým datem 
dokončení a smluvními milníky. Zhotovitel takovou nabídku předloží nebo sdělí důvody, kvůli 
kterým tak neučiní. 
7.3 General Conditions of Contract for Building and Civil Engineering Works and 
Building Services 
Švédský smluvní standard pro výstavbové projekty byl vytvořen švédskou Construction 
Contracts Committee, jejímiž členy jsou švédské organizace podobné našim organizacím pod 
záštitou Státního fondu dopravní infrastruktury, tedy Ředitelství silnic a dálnic, Správa 
železniční dopravní cesty a Ředitelství vodních cest. Mimo ně jsou členy této komise lokální 
autority, asociace projektantů a zhotovitelů. Švédský standard přistupuje k otázce časového 
řízení projektu obdobně jako FIDIC i NEC. I tyto smluvní podmínky obsahují mechanismy na 
prodloužení doby pro dokončení a akceleraci prací. 
7.3.1 Švédský standard a harmonogram 
Oproti podmínkám FIDIC a NEC přistupuje Švédský standard k harmonogramu mnohem 
obecněji. § 1 článku 4 pouze stanoví, že zhotovitel předloží postup a program prací ve formě 
harmonogramu, ovšem už podrobněji neurčuje jeho obsah a podrobnost. Objednatel má 
možnost blíže specifikovat své požadavky v rámci zadávací dokumentace, konkrétně v rámci 
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Švédského standardu v dokumentu Basis for Tender. Zhotovitel musí, na základě požadavku 
objednatele, předložit informace o aktuálním stavu realizace stavby a souladu aktuálního stavu 
s programem prací. Švédský standard sám o sobě nestanoví povinnost aktualizovat 
harmonogram jako FIDIC a NEC. 
7.3.2 Švédský standard a časové claimy 
Švédský standard počítá s tím, že mohou nastat okolnosti vedoucí k prodloužení doby pro 
dokončení díla, konkrétně se tomu věnuje § 3 článku 4 Hindrances and extension (volně 
přeloženo jako „překážky a prodloužení“). Tento článek říká, že zhotovitel by měl být oprávněn 
k jakémukoli nutnému prodloužení doby pro dokončení, pokud mu následující události a 
okolnosti nedovolují tuto dobu dodržet: 
- okolnosti vzniklé kvůli objednateli nebo potížím na jeho straně, 
- rozhodnutí správní autority, v jehož důsledku dojde k nedostatku vybavení, materiálu či 
zařízení nebo k omezení počtu pracovníků, 
- válka, obranná opatření, epidemie, stávka, blokáda nebo výluka s výjimkou stávky nebo 
výluky vyvolané selháním zhotovitele nebo některým z jeho pod-zhotovitelů naplnit 
závazky vůči jejich zaměstnancům, 
- klimatické nebo hydrologické podmínky, které nejsou v místě obvyklé a které mají vliv 
na práce, 
- okolnosti, které nejsou zaviněny zhotovitelem a které nemohl předvídat, a jejichž 
škodlivý vliv nemohl eliminovat. 
Obě strany mají povinnost bezodkladně oznámit všechny okolnosti, které si uvědomily 
nebo měly uvědomit, a které mají vliv na dobu pro dokončení díla. 
7.4 Smluvní podmínky FIDIC v porovnání s NEC 
Smluvní podmínky FIDIC a NEC lze označit za nejpoužívanější smluvní standardy pro 
výstavbu ve světovém rozměru. Je tedy dobré porovnat jejich základní aspekty a procesní 
pravidla, která nastavují. 
Jedním ze základních témat každé smlouvy na výstavbový projekt je alokace rizik. Na 
rovnoměrné a spravedlivé alokaci rizik jsou založeny podmínky FIDIC i NEC. Oba smluvní 
standardy také mají svou verzi pro měřený kontrakt a pro paušální částku za dílo. NEC 
disponuje kontraktem pro projektový management (Construction management), tedy smlouvou 
o poskytování služeb. Tu mají také FIDIC ve formě své bílé knihy, což je smlouva mezi 
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objednatelem a správcem stavby. Klee [2] dále říká, že v otázce platby jsou procesy nastavené 
NEC založeny na výhledu a plánování, zatímco přístup FIDIC je čistě retrospektivní. Claim 
management a řešení kompenzačních událostí jsou obsaženy v obou smluvních standardech. 
Zásadní rozdíl v obou kontraktech je podle Klee [2] ve způsobu kvantifikace claimů. U projektů 
podle smluvních podmínek FIDIC jsou claimy zhotovitelem kvantifikovány retrospektivně. 
Událost, která je předmětem claimu, musí být ukončena. Podle NEC musí projektový manažer 
stanovit vliv této události na harmonogram prací včetně dodatečných nákladů na základě 
předpokládaného vlivu události. Jakmile je takový odhad vytvořen, kompenzace za událost 
nesmí být revidována a změněna ani v případě, že byl předchozí odhad nepřesný nebo má 
událost jiný vliv, než bylo předpokládáno. Pokud je vliv události příliš nejistý, NEC umožňuje 
přijmout předpoklady (milníky) na jejichž základě je odhad proveden. Není-li jakýkoli z těchto 
předpokladů naplněn, může být odhad vlivu události upraven či upřesněn. Klee [2] říká, že 
základem tohoto přístupu ke kvantifikaci claimů je proaktivní přístup k řešení situací, přestože 
to znamená přijmutí nepřesností. Za tímto přístupem je myšlenka, že je lepší claim vyřešit, než 
nechat vnesené kompenzační nároky nevyřešené, neboť to může být bodem sporů mezi 
objednatelem a zhotovitelem. 
Harmonogram prací je v kontraktu NEC klíčovým nástrojem pro řízení projektu. 
Požadavky na harmonogram jsou mnohem obsáhlejší, než ty dané Pod-článkem 8.3 smluvních 
podmínek FIDIC. Projektový manažer má například možnost zadržet až 25 % průběžné platby, 
dokud zhotovitel nepředloží Počáteční harmonogram. 
8 Claim management 
V průběhu výstavbového projektu je řešení problémů majících dopad do času a nákladů 
jednou z nejdůležitějších aktivit projektového řízení. Je stěžejní tyto problémy řešit 
v okamžiku, kdy začnou působit, nebo ještě dříve, za účelem předejití nebo minimalizace 
důsledků. Výstavbové projekty jsou specifické právě tím, že přináší vysokou míru rizik. 
Smlouva o dílo by měla stranám přiřazovat rizika a události, za které nesou odpovědnost, a to 
způsobem, že strana ponese konkrétní riziko, které je schopna lépe zvládnout, čelit mu nebo 
mu dokonce předejít. Pokud je toto riziko přiřazeno jedné straně, je druhá strana oprávněna 
nárokovat dodatečný čas nebo dodatečnou platbu, pokud toto riziko mělo vliv na provádění 
díla. 
Klee [2] uvádí, že u mezinárodních výstavbových projektů je běžné, že strana, která se cítí 
být oprávněna ke claimu na čas nebo platbu, má povinnost tento claim oznámit. To ostatně 
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udávají všechny standardizované smluvní vzory, které jsou popsány výše (např. FIDIC udává 
lhůtu podat oznámení do 28 dní, co si strana skutečnost zakládající právo na claim uvědomila, 
nebo měla uvědomit). Dále Klee [2] říká, že oznamovací povinnost s sebou přirozeně nese 
odpovědnost za držení záznamů (kapitola 5.2). Podle Klee [2] je claim management vedle 
managementu variací nejdůležitější součástí projektového řízení, kterou stranám ukládá 
smlouva o dílo. 
Systém a procesy claim managementu podněcují projektového manažera (v případě 
smluvních podmínek FIDIC Správce stavby), objednatele, zhotovitele a další účastníky 
výstavbového projektu k proaktivnímu přístupu a jednání. Strany jsou povinny postupovat 
podle daných procesních pravidel, dodržovat procesní lhůty a pro přesnou kvantifikaci nároků 
vést podrobné záznamy. 
„Oznámení claimu, tedy obecně uplatnění jakéhokoli požadavku (ať objednatele, nebo 
zhotovitele), není možné považovat za útok, kterému se musíme bránit, nýbrž prostě za 
obligatorní smluvní požadavek, o němž budou účastníci výstavbového projektu jednat, pokud 
s ním ovšem jednoduše nesouhlasí. Je to zpravidla právě zadavatel (objednatel), kdo si tento 
mechanismus zvolil jako součást řízení projektu. Jinými slovy jde systémově o to, aby 
vhodnými opatřeními bylo zajištěno, že významné skutečnosti (vedoucí často k zvýšení ceny 
či prodloužení doby) budou řešeny a bude o nich jednáno v rámci dohodnuté procedury 
okamžitě (za průběhu realizace), a ne až po dokončení díla.“ Klee [3] 
Claim management lze obecně chápat jako schopnost identifikovat, zdokumentovat, 
podložit a kvantifikovat nárok. Klee [2] doporučuje připravit základy agendy claim 
managementu a její administrace již při zahájení projektu. Zkušení zhotovitelé a projektoví 
manažeři před zahájením provádí přípravu na realizaci spočívající v přípravě vzorů 
korespondence pro řešení variací a claimů, organigramů a plnění checklistů, které shrnují hlavní 
povinnosti obou stran. Podstatu každého claimu tvoří tři základní pilíře, kterými jsou: kauzální 
nexus, souběh zpoždění (viz kapitola 3.2.1) a kvantifikace. V praxi je mnohdy obtížné prokázat 
všechny tři podmínky úspěšného claimu. Z toho důvodu je pro obě smluvní strany vhodné 
zavést mechanismy projektové přípravy a každý vznesený nárok důkladně analyzovat. Claimy 
vznesené zhotovitelem lze obecně rozdělit do tří skupin: 
- prodloužení doby pro dokončení („extension of time“), 
- nárok na dodatečnou platbu, 
- prodloužení doby pro dokončení a nárok na dodatečnou platbu. 
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Smlouvou stanovená procesní pravidla a procedury v rámci claim managementu jsou 
zhotoviteli často považována za nespravedlivá a zatěžující, a to především z důvodu, že 
zhotovitel je povinen claimy oznamovat a dokládat kvůli skutečnostem, které sám nezavinil. 
Baker [7] uvádí, že zhotovitel musí počítat s tím, že on je tím, koho tíží důkazní břemeno při 
uplatňování nároků. Při řešení claimů může vznikat velké množství korespondence a přirozeně 
také napětí mezi účastníky výstavby. Je tedy vhodné vytvořit proaktivní prostředí pro rychlé a 
efektivní řešení claimů. V ideálním případě by měla tato snaha být vyžadována již smlouvou o 
dílo, a to procesními povinnostmi včetně stanovení maximálních přípustných termínů pro 
jednotlivé kroky.   
8.1 Claim na prodloužení doby pro dokončení 
Nejčastěji předkládaným je claim na prodloužení doby pro dokončení nebo také časový 
claim. V přeneseném významu se jedná o prevenci proti povinnosti uhradit smluvní pokutu 
nebo náhradu škody za pozdní dokončení díla. SCL protokol [1] označuje význam časového 
claimu pro zhotovitele jako úlevu od odpovědnosti za škody vzniklé z pozdního dokončení díla. 
Oprávněnost nároku na prodloužení doby pro dokončení samo o sobě neznamená oprávnění na 
dodatečnou platbu nebo kompenzaci. Objednatel ve většině případů nárokuje prodloužení 
záruční doby, zatímco zhotovitel prodloužení doby pro dokončení či jiných smluvních milníků. 
Zhotovitel je oprávněn k prodloužení doby pro dokončení, pokud je provádění díla ovlivněno 
některou z následujících skutečností: 
- variace díla, pokud nebylo prodloužení doby pro dokončení dohodnuto v rámci variace. 
V rámci variace může být prodloužena i doba pro dokončení. Dílo je specifikováno 
smlouvou a součástí díla je tedy i konkrétní doba pro dokončení. 
- změna spočívající v rozdílném množství prací oproti množství předpokládanému 
v soupisu prací. 
- příčina zpoždění podle příslušných Pod-článků smluvních podmínek FIDIC, konkrétně 
Pod-článek 1.9 (zpožděné výkresy a pokyny nebo chyby v požadavcích objednatele 
v případě podmínek Design-Built), Pod-článek 2.1 (neposkytnutí práva přístupu na 
staveniště nebo jeho část), Pod-článek 4.7 (chyby v poskytnutém vytyčení staveniště a 
stavby), Pod-článek 4.12 (nepředvídatelné fyzické podmínky), Pod-článek 4.24 
(archeologické a další nálezy na staveništi), Pod-článek 7.4 (zpoždění zkoušení), Pod-
článek 8.5 (zpoždění způsobená úřady), Pod-článek 8.9 (důsledky přerušení prací), Pod-
článek 10.3 (překážky při přejímacích zkouškách), Pod-článek 16.4 (odstoupení 
objednatele od smlouvy, Pod-článek 17.4 (důsledky rizik objednatele), Pod-článek 19.4 
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(důsledky vyšší moci), nebo Pod-článek 19.6 (dobrovolné odstoupení, platba a 
osvobození z plnění). 
- mimořádně nepříznivé fyzické podmínky. 
- nepředvídatelný nedostatek personálu, vybavení nebo materiálu způsobený epidemií 
nebo státními orgány. 
- jakákoli zpoždění, překážky nebo omezení způsobená nebo přičitatelná objednateli, 
jeho personálu nebo jiným zhotovitelům objednatele na staveništi. 
Prokazování a kvantifikace nároku na prodloužení doby pro dokončení (či jiných smluvních 
milníků) přikládá velký význam řádnému, aktuálnímu a detailnímu vedení harmonogramu. 
Claim na prodloužení doby pro dokončení je často předložen spolu s aktualizovaným 
harmonogramem popisujícím na jaké činnosti a v jakém rozsahu měla událost vliv.  
8.1.1 Předložení claimu na prodloužení doby pro dokončení 
Zhotovitel má podle FIDIC povinnost oznámit skutečnost, která ho opravňuje 
k prodloužení doby pro dokončení neprodleně, nebo do 28 dní poté, co si událost uvědomil, 
nebo měl uvědomit. Tento časový limit se v praxi vykládá tak, že dnem, kdy si zhotovitel měl 
událost uvědomit je datum, kdy měla tato událost vliv na kritickou cestu harmonogramu, a tím 
pádem i na celkový termín dokončení díla. Smluvní podmínky FIDIC udávají, že pokud 
zhotovitel v této době oznámení nedá, doba pro dokončení nesmí být prodloužena a zhotovitel 
není oprávněn k dodatečné platbě. Toto ustanovení je ovšem v rozporu s § 654 zákona č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník, který udává, že „Nebylo-li právo vykonáno ve stanovené lhůtě, 
zanikne jen v případech stanovených zákonem výslovně. K zániku práva soud přihlédne, i když 
to dlužník nenamítne.“ To znamená, že zhotovitel bude oprávněn k prodloužení doby pro 
dokončení a dodatečné platbě i v případě, že nesplní procesní povinnosti plynoucí z lhůt pro 
oznámení nároku. Je ovšem třeba dodat, že nedodržení lhůt může být soudem nebo radou pro 
rozhodování sporů (Dispute Avoidance and Adjudication Board, Pod-článek 20.2 FIDIC) 
považováno za procesní chybu ve prospěch objednatele. 
Zhotovitel musí dále, po oznámení claimu, předložit do 42 dnů ode dne, co si událost 
uvědomil nebo měl uvědomit, zcela detailní claim prokazující kauzální nexus události a 
vzniklého zpoždění prací, který je podložen řádnou kvantifikací. Má-li událost přetrvávající 
vliv, je tento claim považován za průběžný, a zhotovitel má povinnost v měsíčních intervalech 
předkládat další průběžné claimy s udáním nahromaděného zpoždění anebo požadované částky. 
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Poté, co událost přestane mít vliv na provádění díla, musí zhotovitel do 28 dnů předložit 
závěrečný claim. 
8.1.2 Posouzení časového claimu 
Správce stavby musí podle Pod-článku 3.5 vést strany k dohodě a v případě, že této 
dohody nelze dosáhnout, musí spravedlivě, neboli s řádnou odbornou péčí, určit. Posouzení 
oprávněnosti, přičitatelnosti a kvantifikace nároku může být časově náročné. Správce stavby si, 
v případě rozsáhlých staveb, může nechat zpracovat expertní posouzení vzneseného claimu. 
„Při vyčíslování rozsahu časového claimu je tedy nutné: 
1. posoudit podstatu nároku, tedy kdo nese riziko vzniku dané události či okolnosti (pouze 
objednatel, pouze zhotovitel nebo je riziko sdílené), 
2. jasně definovat kauzální souvislost, tedy vztah mezi událostí a vzniklým zpožděním 
zhotovitele, 
3. odkrýt případné časové rezervy činností zasažených zpožděním, 
4. stanovit, které ze zasažených činností se nachází na kritické cestě, a jaký je tedy přesný 
rozsah vzniklého prodlení (zpoždění) zhotovitele oproti době pro dokončení. 
V této souvislosti je tedy nutné zdůraznit důležitost použití metody kritické cesty.“ Hrdina [4] 
Expertní analýza časového nároku jedné ze smluvních stran by obecně měla obsahovat 
skutkový průběh událostí včetně rekapitulace související korespondence. Dále posouzení 
oprávněnosti a rozsahu nároků z pohledu smlouvy. V této části by mělo být popsáno, jak bylo 
při kvantifikaci zpoždění postupováno, z jakých podkladů bylo čerpáno, jakou úpravou tyto 
podklady musely projít a zda byly zohledněny nějaké okrajové podmínky. V neposlední řadě 
by expertní analýza měla posoudit případné souběžné zpoždění zhotovitele a objednatele. 
8.1.3 Kvantifikace časového nároku 
Často je expertní analýzou řešen nárok, sestávající se z vícero událostí majících různý vliv 
na provádění díla. V takových případech je třeba postupovat po jednotlivých událostech. 
Analýza časového nároku vždy porovnává stav před vlivem události v podobě Počátečního 
harmonogramu (stav As-planned) a stav se zanesením vlivu události. Základem pro řádnou a 
spravedlivou kvantifikaci claimu (a jeho posouzení) je tedy kvalitně sestavený Počáteční 
harmonogram v editovatelné podobě. V případě, že harmonogram předložený zhotovitelem 
jako Počáteční nelze z nějakého důvodu použít (absence vazeb nebo činností), je třeba tento 
harmonogram upravit, revidovat. 
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Vliv každé události je třeba posoudit zvlášť. Přestože všechny události budou mít vliv na 
prodloužení doby pro dokončení jako takové, jednotlivé události mohou mít vliv na různé 
činnosti na různých stavebních objektech nebo částech stavby. Posouzení vlivu na všechny 
stavební objekty a činnosti přesto, že neleží na kritické cestě a tím pádem nemají vliv na dobu 
pro dokončení, je důležitou součástí analýzy časového nároku, a to z důvodu následného 
posouzení a výpočtu nároků na správní režii (viz kapitola Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.). 
Prvním krokem je tedy zanesení každé z událostí do Počátečního harmonogramu samostatně (v 
samostatném souboru) a vytvoření dílčích Aktualizovaných harmonogramů. V rámci každého 
Aktualizovaného harmonogramu poté dochází k posouzení vlivu události na provádění prací. 
U každé události se posuzuje: 
1. odchylka zahájení a odchylka dokončení jednotlivých činností/stavebních objektů, 
2. rozdíl doby trvání jednotlivých činností/stavebních objektů (je-li nějaký), 
3. vliv události na časové rezervy jednotlivých činností, 
4. skryté rezervy, pokud je možné je odkrýt, 
5. dopad události na kritickou cestu harmonogramu, 
6. vliv na smluvní milníky, především dobu pro dokončení a dobu pro uvedení do 
provozu. 
Posouzení a dílčí závěry o zpoždění plynoucích z jednotlivých událostí jsou poté 
podkladem pro kvantifikaci nároku na správní režii. 
Závěrem je do Počátečního harmonogramu zanesen vliv všech událostí a je posouzen jejich 
společný vliv na smluvní milníky. V případě, že smlouva obsahuje milník finančního plnění, je 
třeba k jednotlivým činnostem přiřadit cenu z nabídkového rozpočtu zhotovitele a vytvořit 
nový finanční harmonogram, který bude zohledňovat vliv událostí, které zhotovitele opravňují 
k jeho posunu. Finanční milník lze potom jednoduše stanovit na datum, kdy je podle nového 
finančního harmonogramu předpokládáno dosažení požadovaného finančního plnění. 
8.2 Claim na dodatečnou platbu a jeho kvantifikace 
V rámci smluvních podmínek FIDIC je zhotovitel v některých případech oprávněn 
k nároku na dodatečnou platbu. Takovou platbou se rozumí platba nákladů definovaných 
smlouvou FIDIC jako „výdaje, které jsou (nebo budou) rozumně vynaloženy zhotovitelem, ať 
již na staveništi nebo mimo ně, včetně režijních a podobných poplatků, nezahrnují však zisk“ 
FIDIC [6]. Neexistuje globálně jednotný přístup ke kvantifikaci nároků na dodatečnou platbu. 
SFDI [8] uvádí, že nejvíce materiálů k problematice kvantifikace nároků se věnuje nákladům 
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na správní režii. Důvodem je jistá abstraktnost těchto nákladů, které není možné v rámci 
účetnictví firmy přiřadit konkrétní zakázce. 
Pro předkládání claimů na dodatečnou platbu platí stejná procesní pravidla jako pro 
claimy na prodloužení doby pro dokončení zmíněné již v kapitole 8.1.1. 
8.2.1 Nárok na správní režii 
Náklady na správní režii jsou podle SFDI [8] náklady, které nelze přiřadit ke 
konkrétnímu projektu a které vznikají ve správě firmy. Pro kalkulaci těchto nákladů je důležitý 
základ, ze kterého se tyto náklady počítají. Správní režie má podobu fixních nákladů, bez 
ohledu na realizované zakázky stavební firmy. Realizované zakázky pokrývají náklady na 
správní režii stavební firmy částí svých výnosů. Platba nákladů na správní režii je tedy jakousi 
kompenzací za výpadek fakturace z důvodu přerušení prací na určitých částech stavby nebo 
stavby jako celku. 
SFDI [8] ve své metodice pro kvantifikaci finančních nároků uvádí následující vzorec 
pro výpočet správní režie: 




Rs = správní režie, 
Cs = zůstatková hodnota části stavby (stavebního objektu) k počátku přerušení, 
t = skutečná uznatelná doba zpoždění/přerušení posuzované části stavby s maximální hodnotou 
112 dní, 
tpův = původní doba výstavby části díla podle posledního platného harmonogramu. 
Koeficient může mít dvojí hodnotu, která záleží na tom, zda tento stavební objekt leží 
na kritické cestě harmonogramu (potom je koeficient roven 0,05) nebo na ní neleží (koeficient 
roven 0,0125). 
Je tedy patrné, že náklady na správní režii nelze stanovit pro stavbu jako celek, nýbrž je 
třeba postupovat po jednotlivých stavebních objektech a k nim přiřazovat zpoždění a z něj 
plynoucí výši správní režie. Z toho důvodu je při expertní analýze časového nároku potřeba 
posuzovat události jednotlivě včetně dopadu na kritickou cestu harmonogramu. 
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8.2.2 Nárok na výrobní režii 
Náklady na výrobní režii představují podle SFDI [8] náklady, které vznikají přímo na 
stavbě a které nelze přiřadit přímo k jednotlivým položkám prací. Tyto náklady nelze stanovit 
na kalkulační jednici, ale lze je přiřadit stavebnímu objektu nebo stavbě jako celku. Podle SFDI 
[8] se může jednat o náklady na režijní materiál, palivo a energie (mimo pohonných hmot), 
drobný hmotný i nehmotný majetek, náklady na režijní pracovníky na stavbě (například 
stavbyvedoucí), poplatky, licence apod. Podle SFDI [8] se výrobní režie počítá na základě 
prostých dokladů jakými jsou třeba mzdové výpisy, výpisy docházky, zaplacené faktury, 
záznamy ve stavebním deníku. 
8.3 Ztížené podmínky realizace jako základ claimu 
Ztížené podmínky realizace mohou být definovány jako jakákoli změna prací nebo jejich 
postupu stanoveném v Počátečním harmonogramu. Claimy na ztížené podmínky realizace se 
objevují na velkém množství především infrastrukturních projektů. Klee [2] říká, že ačkoli jsou 
tyto nároky smlouvou umožněné, v praxi jsou velmi obtížně odůvodnitelné a především 
doložitelné. 
Mezi události, které se dají označit jako ztížené podmínky realizace patří například 
přerušení prací objednatelem (nebo správcem stavby), opožděné výkresy a dokumenty, odlišné 
podmínky na staveništi, opožděné pokyny k provedení variace, opakované zkoušky, přítomnost 
jiných zhotovitelů, neposkytnutí přístupu na staveniště nebo jeho část. 
Klee [2] tyto nároky dělí do dvou kategorií. První jsou ztížené podmínky na činnostech 
mimo kritickou cestu projektu. Jejich výsledkem je delší doba realizace těchto činností, která 
se projeví spotřebováním časové rezervy dokončení těchto činností. Zhotoviteli vzniknou 
náklady v důsledku neefektivity vynaložených prostředků, personálu a vybavení. V tomto 
případě nedochází k prodloužení doby pro dokončení a zhotovitel má nárok pouze na 
vynaložené náklady, pokud je prokáže. Druhou jsou ztížené podmínky realizace prací, kdy 
dojde k ovlivnění činností ležících na kritické cestě nebo ke spotřebování časové rezervy 
dokončení činností. Dochází tedy ke kritickému zpoždění a zhotoviteli vzniká nárok na 
prodloužení doby pro dokončení. 
Typickým příkladem nákladů spojených se ztíženými podmínkami realizace jsou náklady 
na dodatečný personál za účelem provedení jiných prací nebo urychlení původních prací. Pro 
zhotovitele je v případě ztížených podmínek realizace mimořádně důležité detailní vedení 
záznamů (kapitola 5.2). 
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Podle SCL [1] je nejexaktnější metodou kvantifikace ztížených podmínek realizace tzv. 
metoda Measured mile. Tato metoda spočívá v porovnání nákladů na realizaci stejných nebo 
podobných prací, pokud by nedošlo k jejich ovlivnění s realizací prací ovlivněných ztíženími 
podmínkami. SCL [1] označuje tuto metodu jako exaktní a přímočarou za předpokladu, že 
zhotovitel vede detailní záznamy a zároveň dodává, že tato metoda může být značně 
problematická zejména v případech kdy: 
- neexistuje stejná nebo podobná část stavby, která by nebyla událostí dotčena, 
- práce ovlivněné událostí, která způsobila snížení efektivnosti byly také ovlivněny 




Práce shrnuje problematiku časového řízení výstavbových projektů a dává ji do souvislosti 
s ostatními procesy projektového řízení. 
V úvodu jsou popsány základní metody dodávky projektů. Zvolená metoda dodávky 
projektu určuje požadavky na projektové řízení a požadavky na kapacity personálu z pohledu 
obou smluvních stran. Velká část práce je věnována časovému plánu výstavby neboli 
harmonogramu, který je jedním ze základních nástrojů projektového řízení. Zavedení 
požadavků na obsah a podobu harmonogramu výrazně zjednoduší s tím spojené smluvní 
procesy jako je například prokazování nároků. 
V práci je zařazena kapitola porovnávající již zavedené zahraniční standardy smluvních 
vztahů a především jejich přístup k časovému řízení. Z tohoto porovnání je patrné, že 
standardizované smlouvy o dílo přistupují k časovému řízení obdobně, jelikož vychází 
z osvědčených postupů a jsou postupně doplňovány na základě poznatků z využití na 
konkrétních projektech. Rozdíly můžeme nalézt v míře podrobnosti, kterou smlouvy 
předepisují pro časový plán. Dalším rozdílem je důraz kladený na počáteční harmonogram a 
sankční opatření k tomu určená. 
Nedílnou součástí časového řízení je claim management. Zajímavým zjištěním je rozpor 
mezi smluvními podmínkami FIDIC, které používá velké množství veřejných zadavatelů 
v České republice, a občanským zákoníkem, spočívající v možnosti zániku nároku. Bylo by 
vhodné tyto nedostatky odstranit v rámci úpravy obecných podmínek. 
Výstupem této práce je potom metodika pro časové řízení výstavbových projektů, tvořící 
přílohu práce. Tato metodika stručně shrnuje pojmy vysvětlené v předchozí části práce a 
stanoví požadavky na podobu a způsob zpracování a předkládání časového plánu 
výstavby v souladu s procesními lhůtami plynoucími ze smlouvy o dílo. Metodika dále 
udává způsob stanovení nákladů na akceleraci prací. Posledním bodem, kterému je 
v metodice věnována pozornost je zpráva zhotovitele o postupu prací. Jsou zde stanoveny 
požadavky na její obsah a lhůty pro její předkládání. Požadavky této metodiky vychází 
z osvědčených postupů, tzv. best-practice. 
Zavedení standardizovaných smluvních podmínek a s tím spojených standardů 
projektového řízení přispěje ke snížení množství sporů, k urychlení realizace staveb a 
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v neposlední řadě k vytvoření prostředí účinné spolupráce a tím i ke zvýšení atraktivity 
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BIM  Building Information Modelling 
BOZP  Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
CCD  Contract completion date 
CPM  Critical path method (metoda kritické cesty) 
FIDIC  Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils 
ICC  International Chamber of Commerce 
NEC  New Engineering Contract 
PCD  Planned comletion date 
PERT  Program Evaluation and Review Technique 
PMI  Project management institute 
SCL  Society of construction law 
SFDI  Státní fond dopravní infrastruktury 
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